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Generalità

22 maggio 2003Data inizio
25 giugno 2003Data fine (prevista)

Rasotto s.n.c.Cliente finale
Roberto De FranceschiProject Manager
LogosTitolo progetto
LOGOS2003Codice progetto



Stakeholders

• Rasotto s.n.c. (committente)
• Prof. Luca Pretto
• Ing. Giorgio Beghini
• Gruppo di progetto Logos



Obiettivi

• Soddisfare le esigenze del cliente
• Superare l’esame a pieni voti
• Acquisire competenze per realizzare 

applicazioni di basi di dati
• Acquisire competenze di Project 

Management



Risultati

• Sistema informatico 
• Documentazione del sistema informatico
• Manuale utente
• Presentazione al docente
• Presentazione di Project Management



Vincoli

• Temporali:
• 31 maggio - presentazione del piano di progetto
• 25 giugno - presentazione del progetto e 

consegna al cliente
• Strumentali:

• Server Linux con Apache, PHP e PostgreSQL
• Client in ambiente Windows



Criticità

Studio e 
installazioneRoberto De FranceschiInstallazione 

server Linux04

RisoltaDefinizione 
protocolloSimone SanavioComunicazioni 

interne al team05

StudioGianluca MarcantePostgreSQL03

RisoltaStudioMarco BenvegnùPHP02

RisoltaStudioMarco BenvegnùMS Project01

StatoAzioniResponsabileDescrizioneID



Attività per la
gestione della Qualità

• Controllo di qualità sullo schema ER
• Validazione dello schema ER dal docente
• Valutazione delle funzionalità del DBMS
• Validazione dell’interfaccia dall’utente
• Test del sito su browser diversi



Milestones

Sistema informatico completato23 giugno 2003

Base di dati completata12 giugno 2003

Presentazione di Project 
Management31 maggio 2003

Presentazione finale e chiusura 
progetto25 giugno 2003

Raggiunto in tempoValidazione del progetto dal 
docente30 maggio 2003

Raggiunto in anticipoSchema concettuale pronto29 maggio 2003

Raggiunto in tempoInizio progetto22 maggio 2003

StatoDescrizioneData



Piano di comunicazione

ogni settimanaWBSStato del progettoMembri del gruppo 
di progetto

3 giugnoCartaceoEventuale revisione 
dello schema ERProf. Luca Pretto

all’occorrenzaPDF, oraleDocumentazione,  
opinioni e validazioniDitta Rasotto s.n.c.

ad ogni revisionePDFAggiornamenti della 
documentazione

Membri del gruppo 
di progetto

31 maggioSlidesPiano di progettoIng. Giorgio Beghini

30 maggioCartaceoProgettazione logica e 
concettualeProf. Luca Pretto

QuandoFormatoContenutiDestinatario



LOGOSLOGOS

Sistema informatico Project Management DocumentazioneQuality assurance
o Controllare avanzamento

progetto
o Bilancio e festeggiamento

finale

o Funzionalità DB
o Funzionalità sito Web
o Provare sito Web su vari

browser

Integrazione Schema BD Base di datiApplicazione

o Introdurre
gli script PHP

o Installare e 
configurare il
server

o Progettazione
transazioni

o Interfaccia 
utente

o Creare sito

o Creare le tabelle
o Produrre le query

SQL
o Installare e 

configurare il 
DBMS

o Popolare il DB

Presentazione
al docente

Presentazione Project
Management

Manuale utenteSistema informatico

þ Definire il materiale 
da distribuire

o Raccogliere 
il materiale 

o Organizzare il 
materiale

o Esportare su PDF
e HTML

o Consegnare la
documentazione al 
docente

o Documentare 
interfaccia
utente

o Stampare
manuale

o Selezionare il
materiale da
presentare

o Provare la
presentazione

o Fare la
presentazione

þ Preparare slides
þ Provare presentazione
o Fare la presentazione

Schema concettuale Schema logico/fisico

þ Raccogliere e 
analizzare i requisiti

þ Disegnare schema ER
þ Analizzare operazioni

su ER
þ Verificare qualità sullo

schema ER

þ Ristrutturare ER 
o Tradurre schema ER
o Normalizzare
þ Validare il progetto 

dal docente



ID Nome attività Durata

1 Progetto Logos 25 giorni
2 Project Management 25 giorni
3 Inizio progetto 0 giorni
4 Controllare avanzamento progetto 25 giorni
5 Sistema Informatico 23 giorni
6 Schema della Base di Dati 7 giorni
7 Schema Concettuale 6 giorni
8 Raccogliere e analizzare i requisiti 2 giorni
9 Disegnare Schema ER 2 giorni

10 Analizzare operazioni su ER 1 giorno
11 Verificare qualità ER 1 giorno
12 Schema Concettuale Pronto 0 giorni
13 Schema Logico/Fisico 2 giorni
14 Ristrutturare e tradurre ER 1 giorno
15 Normalizzare 1 giorno
16 Validare il progetto dal docente 0 giorni
17 Base di Dati 9 giorni
18 Installare e configurare il DBMS 1 giorno
19 Creare tabelle SQL 5 giorni
20 Produrre le Query SQL 7 giorni
21 Popolare il DB 2 giorni
22 Base di Dati Pronta 0 giorni
23 Applicazione 9 giorni
24 Installare e configurare i Server 3 giorni
25 Progettare transazioni 1 giorno
26 Progettare interfaccia utente 1 giorno
27 Creare Sito Web 8 giorni
28 Integrazione 4 giorni
29 Introdurre script PHP 4 giorni
30 Sistema Informatico Completato 0 giorni
31 Documentazione 25 giorni
32 Documentazione del Sistema Informatico 21 giorni
33 Definire il materiale da distribuire 1 giorno
34 Raccogliere il materiale 19 giorni
35 Organizzare il materiale raccolto 6 giorni
36 Esportare su Pdf e Html 1 giorno
37 Manuale utente 3 giorni
38 Documentare l'interfaccia utente 2 giorni
39 Stampare manuale 1 giorno
40 Presentazione al docente 3 giorni
41 Selezionare il materiale da presentare 2 giorni
42 Provare la presentazione 1 giorno
43 Presentazione finale 0 giorni
44 Presentazione di Project Management 7 giorni
45 Preparare slides 6 giorni
46 Provare la presentazione 1 giorno
47 Fare la presentazione di PM 0 giorni
48 Quality Assurance 5 giorni
49 Verificare funzionalità DB 2 giorni
50 Verificare funzionalità Sito Web 2 giorni
51 Provare Sito Web su vari browser 2 giorni
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ID Nome attività Durata

3 Inizio progetto 0 giorni
4 Controllare avanzamento progetto 25 giorni
8 Raccogliere e analizzare i requisiti 2 giorni

45 Preparare slides 4 giorni
9 Disegnare Schema ER 1 giorno

33 Definire il materiale da distribuire 1 giorno
10 Analizzare operazioni su ER 0,5 giorni
34 Raccogliere il materiale 19 giorni
11 Verificare qualità ER 0,5 giorni
14 Ristrutturare e tradurre ER 1 giorno
12 Schema Concettuale Pronto 0 giorni
46 Provare la presentazione 1 giorno
15 Normalizzare 1 giorno
16 Validare il progetto dal docente 0 giorni
47 Fare la presentazione di PM 0 giorni
19 Creare tabelle SQL 5 giorni
20 Produrre le Query SQL 7 giorni
18 Installare e configurare il DBMS 1 giorno
24 Installare e configurare i Server 3 giorni
25 Progettare transazioni 1 giorno
26 Progettare interfaccia utente 1 giorno
27 Creare Sito Web 8 giorni
21 Popolare il DB 2 giorni
22 Base di Dati Pronta 0 giorni
35 Organizzare il materiale raccolto 6 giorni
49 Verificare funzionalità DB 2 giorni
29 Introdurre script PHP 4 giorni
38 Documentare l'interfaccia utente 2 giorni
50 Verificare funzionalità Sito Web 2 giorni
51 Provare Sito Web su vari browser 2 giorni
39 Stampare manuale 1 giorno
36 Esportare su Pdf e Html 1 giorno
41 Selezionare il materiale da presentare 2 giorni
30 Sistema Informatico Completato 0 giorni
42 Provare la presentazione 1 giorno
43 Presentazione finale 0 giorni
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Stato di avanzamanto




