

*CENTRE D'ANIMATION RURALE ET
URBAINE DE BANGUI
B.P. 150 (Lakouanga) Bangui R.C.A.
tel. 00236.611218*

ASSOCIAZIONE MANI AMICHE

Ciao Anna e a tutti gli amici dell'associazione,

con gli inevitabili ritardi e problemi, abbiamo infine terminato la costruzione della scuola di Sabongo. Gli imprevisti si sono susseguiti ma abbiamo anche avuto un colpo di fortuna. Il tecnico in costruzioni ha come spesso accade sottostimato i materiali necessari, ciò ha aumentato i costi di realizzazione, inoltre è stato necessario impiegare più persone altrimenti non sarebbe ancora finita. Anche la gente del villaggio ha contribuito, soprattutto le ultime settimane hanno dato un aiuto importante permettendo così di finirla una volta per tutte; inoltre hanno scavato la latrina e il sistema di scolo e drenaggio delle acque piovane.

Dal punto di vista tecnico la realizzazione consiste in una scuola di circa 18 mt per 6 mt, con 2 aule di 7,5 su 6, un ufficio per il direttore e un magazzino. La costruzione è in mattoni cotti (prodotti con la partecipazione del villaggio), intonacati parzialmente (ciò che non era previsto ma che si è fatto per rendere più durabile la costruzione), il tutto in una struttura di cemento armato (colonne e cordoli), il tetto con cabriate in legno rosso e gli ondulati (di cui buona parte di quelli che dovevano esserci sono rimasti inutilizzati a causa di numerosi shock).

Dal punto di vista finanziario il costo finale è stato di FCFA 4.864.100, dunque ben al di sopra delle prime e delle ultime stime. Quindi considerando il residuo di FCFA 2.560.905 rimasto dopo i posti di sante, il deficit definitivo è di FCFA 2.304.005 (circa 6,9 milioni di lire). Il prezzo il metro quadro è stato di FCFA 45.038 (lire 135.114). In annesso c'è la lista delle spese sostenute.

Per quanto riguarda il colpo di fortuna, il fatto è che una suora italiana della congregazione della nunziata. Suor Maria, ha offerto di finanziare i banchi e il mobilio fornendo una cifra di circa FCFA 1,5 milioni. Così non sarà più necessario investire il vostro finanziamento nei banchi, questo ci aiuterà dato che abbiamo speso di più per la costruzione; se avvanzeranno dei soldi potremmo utilizzarli nei prossimi posti di sanità a cui alludevo nell'ultima lettera.

Credo sia tutto, sarò a Milano tra il 4 e il 7 gennaio, così o lì o a Bergamo, potremo vederci. In tutti i casi un « grand merci » da parte di Sabongo e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione. A presto

Bangui, le 29.11.97

Claudio Tarchi

PS: non ho ancora le ultime foto disponibili, vi invio comunque le ultime che datano di qualche settimana prima della fine dei lavori; vi porterò le ultime quando verrò in Italia.