M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia


	1 - Frontespizio

C.M. 152 del 18/10/2001


	Area di riferimento prescelta
	Certificazione: 

inglese e computer nelle scuole secondarie di 2° grado

	Titolo 

del progetto
	

	Descrizione sintetica

(Max 500 caratteri. Completare eventualmente con allegati)
	Convinte della logica delle certificazioni (misurabilità, trasferibilità e capitalizzazione di crediti riconosciuti oltre il livello di singole scuole o singoli paesi), nello spirito della flessibilità, autonomia e responsabilità, le scuole firmatarie s’impegnano alla sperimentazione di azioni e moduli aperti, trasparenti, finalizzati al confronto e alla collaborazione tra scuole di diverse province per certificazioni nei seguenti ambiti: dapprima lingue straniere e informatica, poi formazione di responsabili della sicurezza, della qualità e della gestione di rete 

	Eventuale scuola capofila* 
	
	Provincia
	

	Referente della scuola capofila per l’attività di coordinamento del progetto
	


· Si precisa che è facoltà delle scuole proponenti il progetto l’individuare o meno una di esse come scuola capofila. Infatti la Circolare lascia del tutto indeterminato tale aspetto.

Le scuole firmatarie possiedono delle notevoli competenze, ben distribuite, nel campo delle certificazioni. I compiti e le responsabilità saranno divisi tra di loro secondo le specifiche aree di specializzazione in modo che ciascuna di esse assuma il coordinamento di un particolare settore del progetto. 

	2 S2
	Istituto Magistrale Statale “BERTACCHI“ Lecco
	LECCO

	3 S3
	I.I.S. “DALLA CHIESA” Sesto Calende  
	VARESE

	4 S4
	Istituto Tecnico Industriale Statale “FERMI” Mantova
	MANTOVA

	5 S5
	ITIS “ENRICO MATTEI ” San Donato Milanese
	MILANO

	6 S6
	ITCG “ROMAGNOSI” Erba                            
	COMO


	1 - Frontespizio


	Area di riferimento prescelta
	Certificazione: 

inglese e computer nelle scuole secondarie di 2° grado

	Titolo 

del progetto
	CREDIT  TRANSFER  TEAM



	Descrizione sintetica

(Max 500 caratteri. Completare eventualmente con allegati)
	Convinte della logica delle certificazioni (misurabilità, trasferibilità e capitalizzazione di crediti riconosciuti oltre il livello di singole scuole o singoli paesi), nello spirito della flessibilità, autonomia e responsabilità, le scuole firmatarie s’impegnano alla sperimentazione di azioni e moduli aperti, trasparenti, finalizzati al confronto e alla collaborazione tra scuole di diverse province per certificazioni nei seguenti ambiti: dapprima lingue straniere e informatica, poi formazione di responsabili della sicurezza, della qualità e della gestione di rete 

	Eventuale scuola capofila* 
	
	Provincia
	

	Referente della scuola capofila per l’attività di coordinamento del progetto
	


· Si precisa che è facoltà delle scuole proponenti il progetto l’individuare o meno una di esse come scuola capofila. Infatti la Circolare lascia del tutto indeterminato tale aspetto.

Le scuole firmatarie possiedono delle notevoli competenze, ben distribuite, nel campo delle certificazioni. I compiti e le responsabilità saranno divisi tra di loro secondo le specifiche aree di specializzazione in modo che ciascuna di esse assuma il coordinamento di un particolare settore del progetto. 

	1.1 -  Scuole aderenti

	Elenco delle scuole aderenti                                    in ordine alfabetico
(Inserire l’eventuale scuola capofila al N°1 e utilizzare per ogni scuola sempre la stessa posizione nella compilazione dele tabelle successive)
	Provincia
	Enti locali cofinanziatori coinvolti
	Altri partner

	
	
	
	Pubblici
	Privati

	
	
	Sì
	No
	Sì
	No
	Sì
	No

	1 S1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 S2
	Istituto Magistrale Statale “BERTACCHI“ Lecco
	LECCO
	X
	
	X
	
	X
	

	3 S3
	I.I.S. “DALLA CHIESA” Sesto Calende  
	VARESE
	X
	
	
	
	X
	

	4 S4
	Istituto Tecnico Industriale Statale “FERMI” Mantova
	MANTOVA
	X
	
	X
	
	X
	

	5 S5
	ITIS “Enrico Mattei” San Donato Milanese
	MILANO
	X
	
	X
	
	X
	

	6 S6
	ITCG “ROMAGNOSI” Erba                            
	COMO
	X
	
	X
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.1 a – Eventuali altre scuole aderenti (inserire di seguito i dati richiesti nel caso di adesione di altre scuole, ove sussistano le condizioni organizzative e di progetto, tenendo conto delle scelte relative all’assegnazione dei fondi indicate dalla Circolare: massimo di € 200.000 indipendente dal numero)

	7 S7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 S8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 S9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 S10
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.1 -  Scuole aderenti

	Elenco delle scuole aderenti                                    in ordine alfabetico
(Inserire l’eventuale scuola capofila al N°1 e utilizzare per ogni scuola sempre la stessa posizione nella compilazione dele tabelle successive)
	Provincia
	Enti locali cofinanziatori coinvolti
	Altri partner

	
	
	
	Pubblici
	Privati

	
	
	Sì
	No
	Sì
	No
	Sì
	No

	1 S1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 S2
	Istituto Magistrale Statale “BERTACCHI“ Lecco
	LECCO
	X
	
	X
	
	X
	

	3 S3
	I.I.S. “DALLA CHIESA” Sesto Calende  
	VARESE
	X
	
	
	
	X
	

	4 S4
	Istituto Tecnico Industriale Statale “FERMI” Mantova
	MANTOVA
	X
	
	X
	
	X
	

	5 S5
	ITIS “Enrico Mattei” San Donato Milanese
	MILANO
	X
	
	X
	
	X
	

	6 S6
	ITCG “ROMAGNOSI” Erba                            
	COMO
	X
	
	X
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


I vari colori sono stati inseriti per ciascuna scuola partner per agevolare il controllo delle schede

	1.1 a – Eventuali altre scuole aderenti (inserire di seguito i dati richiesti nel caso di adesione di altre scuole, ove sussistano le condizioni organizzative e di progetto, tenendo conto delle scelte relative all’assegnazione dei fondi indicate dalla Circolare: massimo di € 200.000 indipendente dal numero)

	7 S7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 S8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 S9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 S10
	
	
	
	
	
	
	
	


	2 - Scheda dell’eventuale scuola capofila del progetto

	2.1 - Codice meccanografico scuola   (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  ( 

	2.2 - Codice fiscale    (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

	Intitolazione 
	

	Via
	

	Città, CAP e (Prov)
	

	Telefono
	

	Fax
	

	E mail
	

	URL
	

	Dirigente Scolastico
	

	Referente del progetto nella scuola scuola:


	

	2.3 - Dati del conto bancario

	Banca o Ufficio postale
	

	Num.e indirizzo agenzia
	

	Num. c/c. 
	

	Coordinate bancarie
	ABI
	CAB

	

	2.4 - Iniziative della scuola inerenti l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione didattica ed organizzativa 

	Tipologia
	Descrizione

	Tra le competenze didattiche acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1)

	
	2)

	Tra le competenze multimediali acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1)

	
	2)

	Indicare le due  pratiche migliori nelle applicazioni  amministrative
	1)

	
	2)

	Specificare, con eventuali allegati, i crediti esterni ed interni  sia di tipo generale che rispetto all’area prescelta
	Est.

	
	Int.

	2.5 - Dati relativi al presente anno scolastico

	Sedi
	N°Allievi
	N° Classi

	Centrale
	((((
	((

	Sezione staccata 1
	((((
	((

	Sezione staccata 2
	((((
	((

	Sezione staccata 3
	((((
	((

	TOTALE
	((((
	(((



	3 - Scheda di ciascuna scuola aderente al progetto  (va compilata da ciascuna scuola)

	3.1 - Codice meccanografico scuola   (L (C ( P( M ( O ( 1 (0  ( 0 (0  ( E ( 

	3.2 - Codice fiscale    (8 (3  (0  (0 (7  (0  ( 2 ( 0 ( 1 ( 3 (0

	Intitolazione 
	Istituto Magistrale Statale "G. Bertacchi"

	Via
	XI Febbraio N° 6

	Città, CAP e (Prov)
	23900 LECCO (LC)

	Telefono
	0341 36 45 84

	Fax
	0341 36 81 04

	E mail
	Segret.bertacchi.lc@genie.it

	URL
	www.bertacchi.it

	Dirigente Scolastico
	Prof. Ugo BAGLIVO

	Referente del progetto nella scuola


	Prof. Catherine DE SENARCLENS

	3.3 - Dati del conto bancario

	Banca o Ufficio postale
	Deutsche Bank Dipendenza Lecco

	Num. e indirizzo agenzia
	Filiale N° 1 - Piazza Garibaldi N° 12

	Num. c/c. 
	96

	Coordinate bancarie
	ABI   03104
	CAB  22901

	

	3.4 - Iniziative della scuola inerenti l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione didattica ed organizzativa 

	Tipologia
	Descrizione

	Tra le competenze didattiche acquisite dalla scuola, indicare le due migliori
	1 Utilizzo nuove tecnologie per maggiore efficacia didattica, reperimento dati aggiornati, confronto con altre scuole, anche all'estero (Comenius)

	
	2) Problem-solving: attivazione di lavori interdisciplinari anche in collaborazione con il mondo del lavoro

	Tra le competenze multimediali acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1) Utilizzo nuove tecnologie per produzione presentazioni e ipertesti che favoriscono sintesi e organizzazione logica

	
	2) collaborazione con Enti esterni per l'elaborazione di dati statistici con presentazione multimediale

3) ECDL introduzione corsi curricolari per alunni e per docenti ed utenti esterni per alfabetizzazione informatica ad ampio raggio

	Indicare le due  pratiche migliori nelle applicazioni  amministrative
	1) certificazioni,  trasmissione delle normative e delle comunicazioni in tempo reale

	
	2)Scrutini informatizzati; "traduzione" chiara ed efficace dei progetti del POF in Piano Finanziario

	Specificare, con eventuali allegati, i crediti esterni ed interni  sia di tipo generale che rispetto all’area prescelta
	Est. ECDL: la scuola è sede d'esame;  attiverà nel 2002-03 corsi ed esami sia con programmazione curricolare sia per iscritti esterni 

LINGUE: da anni gli alunni si sottopongono alle prove di Enti certificatori europei con pieno successo; partecipazione a progetto europeo COMENIUS

+ la scuola è sede CRT Provinciale per la Multiculturalità

	
	Int.: Vengono valutati come crediti formativi gli stage con Enti esterni ed altre attività formative significative per i vari indirizzi

+ Progetto orientamento in rete con FSE

	3.5 - Dati relativi al presente anno scolastico

	Sedi
	N°Allievi
	N° Classi

	Centrale
	1187
	54

	Sezione staccata 1
	((((
	((

	TOTALE
	1187
	54




	3 - Scheda di ciascuna scuola aderente al progetto  (va compilata da ciascuna scuola)

	3.1 - Codice meccanografico scuola   (V (A ( I( S ( 0( 0 (9  ( 0 (0  ( X ( 

	3.2 - Codice fiscale    (9 (1  (0  (0 (3(8  ( 2 ( 0 ( 1 ( 2(2

	Intitolazione 
	Istituto Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

	Via
	Via San Donato

	Città, CAP e (Prov)
	21018 SESTO CALENDE (Va)

	Telefono
	0331 921114

	Fax
	0331 913542

	E mail
	itcpases@tread.it

	URL
	http://brenno.tread.net/itcpases

	Dirigente Scolastico
	Prof. Corrado FERRINI

	Referente del progetto nella scuola


	Prof. Maria Teresa CUPAIOLO

	3.3 - Dati del conto bancario

	Banca o Ufficio postale
	INTESA BCI

	Num. e indirizzo agenzia
	Agenzia di Sesto Calende (Va)

	Num. c/c. 
	13/9

	Coordinate bancarie
	ABI  03069
	CAB   50530

	

	3.4 - Iniziative della scuola inerenti l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione didattica ed organizzativa 

	Tipologia
	Descrizione

	Tra le competenze didattiche acquisite dalla scuola, indicare le due migliori
	1) Utilizzo ICT per maggiore efficacia didattica, ICT elemento significativo dei curricoli in alcuni indirizzi 

	
	2) Stage aziendali nel triennio

	Tra le competenze multimediali acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1) Presentazioni, ipertesti, pagine web relative a progetti, anche di rete e/o di scambio con altre scuole

	
	2) Collaborazione con Scuole Italiane e straniere (ProgettoScambi)

	Indicare le due  pratiche migliori nelle applicazioni  amministrative
	1) Gestione  amministrativa, contabile, personale e alunni, certificazioni,  trasmissione delle normative e delle comunicazioni in tempo reale

	
	2) Scrutini informatizzati; gestione assenze alunni; libri di testo on line AIE

	Specificare, con eventuali allegati, i crediti esterni ed interni  sia di tipo generale che rispetto all’area prescelta
	INT.: TEST CENTER AICA ECDL: dal marzo 2002, attivati corsi per Studenti e Docenti e 4 sessioni d’esame

LINGUE: attivata la certificazione Delf e Goethe

PROGETTO lingue 2000

STAGE AZIENDALI: credito formativo nel triennio

	
	EST.: FSE: 

-la scuola, in ATS con il Comune di Sesto C. e l’onlus “Cittadini del Mondo” ha avuto il finanziamento di due corsi di formazione permanente nell’area della ICT di base (ob.3 mis. C4)

-Multimisura orientamento: la Scuola partecipa a due ATS, con la provincia di Varese capofila e con il comune di Varese capofila, CFP e Istituti Scolastici della provincia.

	3.5 - Dati relativi al presente anno scolastico

	Sedi
	N° Allievi
	N° Classi

	Centrale
	809
	37

	TOTALE
	809
	37


	3 - Scheda di ciascuna scuola aderente al progetto  (va compilata da ciascuna scuola)

	3.1 - Codice meccanografico scuola   MNTF010006 

	3.2 - Codice fiscale    80016570204  

	Intitolazione 
	Istituto Tecnico Industriale Statale “E.Fermi”

	Via
	Strada Circonvallazione Sud 55/b



	Città, CAP e (Prov)
	46100    MANTOVA

	Telefono
	0376 262675

	Fax
	0376 262015

	E mail
	itismn@itis.mn.it

	URL
	www.itis.mn.it

	Dirigente Scolastico
	Dottor Riccardo Freddi

	Referente del progetto nella scuola


	Prof.ssa Cristina Montanelli  Docente Vicario

	3.3 - Dati del conto bancario

	Banca o Ufficio postale
	Banca regionale Europea  s.p.a

	Num. e indirizzo agenzia
	Piazza Marconi 7 Mantova

	Num. c/c. 
	1230251

	Coordinate bancarie
	ABI 06906
	CAB 11500

	

	3.4 - Iniziative della scuola inerenti l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione didattica ed organizzativa 

	Tipologia
	Descrizione

	Tra le competenze didattiche acquisite dalla scuola, indicare le due migliori
	1) Tutoring alunno/alunno all’interno della scuola e con scuole in rete in ambito provinciale e nazionale: Progetto Mincio, Green

	
	2) Stages e scambi anche con paesi esteri:Progetto Green e ESA (Environmental Science Academy)  con Università della California secondo i programmi del Progetto Globe

	Tra le competenze multimediali acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1)Sito Internet dell’Istituto e giornalino d’Istituto; creazione di prodotti multimediali e ipertesti pluridisciplinari

	
	2)Collaborazione con Enti esterni come l’Azienda Provinciale del Turismo e l’Associazione Industriali per la creazione di pagine WEB 

	Indicare le due  pratiche migliori nelle applicazioni  amministrative
	1)Tutti gli Uffici Amministrativi sono  in rete

	
	2)Rilascio documentazioni in tempo reale

	Specificare, con eventuali allegati, i crediti esterni ed interni  sia di tipo generale che rispetto all’area prescelta
	EST: L’ITIS FERMI è Test Center ECDL MN01 dall’a.s. 1999/00; fa parte  delle rete ENIS; nell’a.s. 2001/2002 è stato Trinity College London registered Centre for ESOL; ; partecipa al progetto Lingue 2000; è Scuola Polo per la provincia di Mantova per l’innalzamento dell’obbligo ex legge 9/99;   fa parte del progetto GLOBE per l’educazione ambientale ed è coordinatore nazionale per Globe Italia; partecipa al progetto SET; alla manifestazione Expo Scuola Ambiente 2001 è stato premiato come istituto che ha creato il miglior prodotto multimediale dal titolo “Nuvole su Mantova”; è Istituto capofila di una rete di scuole per progetti riguardanti l’Educazione ambientale (Progetto Mincio, Progetto Macroinvertebrati, Progetto Agenda 21 Sviluppo sostenibile): questi Progetti si svolgono in collaborazione con Enti locali e con l’Assessorato all’Ambiente

	
	Int.l’Istituto è provider di se stesso; da decine di anni fornisce agli studenti i libri di testo in comodato previo versamento di una quota minima fissata dal C.d.I.

	3.5 - Dati relativi al presente anno scolastico

	Sedi
	N°Allievi
	N° Classi

	Centrale
	964
	47

	TOTALE
	964
	47


	3 - Scheda di ciascuna scuola aderente al progetto  (va compilata da ciascuna scuola)

	3.1 - Codice meccanografico scuola   (M  I(T  ( F (2  (5  ( 0 ( 0 (0  ( T (  ( 

	3.2 - Codice fiscale    (8  (0  (1  (  9(5 (  9(  9(0  ( 1 (5  (7

	Intitolazione 
	I.T.I.S. “ENRICO MATTEI”

	Via
	MARTIRI DI CEFALONIA 46

	Città, CAP e (Prov)
	20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

	Telefono
	02/55691411

	Fax
	02/5276676

	E mail
	itisando@tin.it

	URL
	www.provincia.milano.it/scuole/mattei

	Dirigente Scolastico
	Prof. GUIDO PARACCHINI

	Referente del progetto nella scuola


	GIUSEPPE BOTRUGNO

	3.3 - Dati del conto bancario

	Banca o Ufficio postale
	BANCA POPOLARE DI LODI

	Num. e indirizzo agenzia
	AGENZIA 28 – SAN DONATO MILANESE

	Num. c/c. 
	8000171

	Coordinate bancarie
	ABI 5164
	CAB 33710

	

	3.4 - Iniziative della scuola inerenti l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione didattica ed organizzativa 

	Tipologia
	Descrizione

	Tra le competenze didattiche acquisite dalla scuola, indicare le due migliori
	1UTILIZZO INTERNET ANCHE IN AULA CON CONNESSIONE RETE WIRLESS

	
	2)UTILIZZO SOFTWARE DIDATTICO, AUTOCAD E APPLICATIVI OFFICE ANCHE AI FINI ECDL (corsi curricolari per alunni e per docenti ed utenti esterni per alfabetizzazione informatica).

	Tra le competenze multimediali acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1)PAGINE WEB

	
	2)COSTRUZIONE IPERMEDIA

	Indicare le due  pratiche migliori nelle applicazioni  amministrative
	1)INFORMATIZZAZIONE PER ESAMI DI STATO (SOFTWARE CONCHIGLIA)

	
	2)INFORMATIZZAZIONE SCRUTINI

	Specificare, con eventuali allegati, i crediti esterni ed interni  sia di tipo generale che rispetto all’area prescelta
	Est. ECDL: la scuola come TEST CENTER, è sede di esami ed eroga corsi sia con programmazione curricolare sia per iscritti esterni per la certificazione. 

LINGUE: da anni gli alunni si sottopongono alle prove di Enti certificatori europei con pieno successo;

	
	Int. .: Vengono valutati come crediti formativi gli stage con Enti esterni ed altre attività formative significative per i vari indirizzi, ha avviato un Progetto con FSE “ECDL ….e oltre”.


	3.5 - Dati relativi al presente anno scolastico

	Sedi
	N°Allievi
	N° Classi

	Centrale
	(928
	41

	TOTALE
	(928
	(41


	3 - Scheda di ciascuna scuola aderente al progetto  (va compilata da ciascuna scuola)

	3.1 - Codice meccanografico scuola   COTD04000B

	3.2 - Codice fiscale    82004660138  

	Intitolazione 
	“G.D. ROMAGNOSI”

	Via
	CARDUCCI , 5

	Città, CAP e (Prov)
	ERBA  22036  CO

	Telefono
	031 644072

	Fax
	031 610998

	E mail
	scuola@itcromagnosierba.org

	URL
	www.itcromagnosierba.org

	Dirigente Scolastico
	BENEDETTO COLELLA

	Referente del progetto nella scuola scuola:


	ELENA VERONESI

	3.3 - Dati del conto bancario

	Banca o Ufficio postale
	Banca Popolare di Lecco

	Num.e indirizzo agenzia
	Agenzia di Erba

	Num. c/c. 
	4445-J

	Coordinate bancarie
	ABI 03104
	CAB 51270

	

	3.4 - Iniziative della scuola inerenti l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione didattica ed organizzativa 

	Tipologia
	Descrizione

	Tra le competenze didattiche acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1) Utilizzo della rete

	
	2) Utilizzo del pacchetto Office e conseguimento ECDL

	Tra le competenze multimediali acquisite dalla scuola, indicare le due ritenute migliori
	1) Costruzione di ipertesti

	
	2) Realizzazione di audiovisivi

	Indicare le due  pratiche migliori nelle applicazioni  amministrative
	1) Certificazioni on-line

	
	2) Registro dello studente

	Specificare, con eventuali allegati, i crediti esterni ed interni  sia di tipo generale che rispetto all’area prescelta
	Est.ECDL + Triniry + IFTS esperto di cantiere

	
	Int. Progetto orientamento con FSE + stage aziendali + autoimprenditorialità con FSE


	3.5 - Dati relativi al presente anno scolastico

	Sedi
	N°Allievi
	N° Classi

	Centrale
	1053
	54

	Sezione staccata 1
	((((
	((

	Sezione staccata 2
	((((
	((

	Sezione staccata 3
	((((
	((

	TOTALE
	1053
	54


	4 - Caratterizzazione del progetto

	4.1 - Indicare i bisogni formativi che il progetto si prefigge di soddisfare, evidenziandone in particolare:

a. la coerenza con la tipologia curriculare e i Piani dell’Offerta Formativa

b. le ricadute previste nella didattica o in altri ambiti congruenti all’area prescelta

       c.     le modalità della loro individuazione

 BISOGNI FORMATIVI che il progetto si prefigge di soddisfare:

L'allargamento all'Europa impone a tutti gli attori del sistema scolastico un cambiamento ed un miglioramento dell'offerta formativa non ché un confronto sinergico con altre realtà scolastiche.

La formazione scolastica finalizzata all’acquisizione di COMPETENZE CERTIFICABILI garantisce MOTIVAZIONE per gli studenti, individuazione di STANDARD per le scuole e SPENDIBILITA’ negli studi successivi e nel mondo del lavoro. 

Il presupposto essenziale a questo processo è la formazione dei docenti secondo la C.M. N° 55 del 21/05/2002

a) a) coerenza con la tipologia curriculare e i Piani dell’Offerta Formativa

La rete consente confronto e collaborazione tra scuole curricolarmente anche diverse ma unite dall'esigenza comune del rinnovamento didattico e della trasparenza per l’acquisizione di COMPETENZE E CERTIFICAZIONI, in diverse aree, attraverso programmazione mirata, utilizzo delle nuove tecnologie e forme di  scansione modulare che favoriscano reale “LIFE-LONG LEARNING”. Il POF di ciascuna delle scuole riconosce e sostiene un’offerta formativa improntata a tale finalità; la caratterizzazione tecnologica (ITIS) e linguistica  (quinquennio linguistico e ITCPA) delle scuole della rete è garanzia di un orientamento e di uno sviluppo agevole in queste direzioni.

b) b) ricadute previste nella didattica o in altri ambiti congruenti all’area prescelta

Sin dal “Libro Bianco” della Cresson, l’esigenza di competenze certificabili per un sistema di formazione al passo con la rapida evoluzione della società e del mondo produttivo europei ha permeato numerosi settori: 

· nell’ambito didattico promuove confronto, collaborazione ed impegno per la riflessione sui percorsi di apprendimento e per la produzione di unità/moduli orientati alla costruzione di Unità Formative Capitalizzabili (UFC);  introduce una ricerca di “Total Quality Teaching” che garantisce flessibilità e mobilità; rappresenta ance una forma non trascurabile di monitoraggio esterno;

· a livello post-secondario, il sistema di “crediti” per le lingue e per l’informatica viene da tempo riconosciuto come parte integrante di diversi corsi di studio;

· a livello territoriale, il sistema di “crediti” è vivamente auspicato poiché facilità  l’individuazione, la valutazione e l’utilizzazione di competenze  eventualmente registrabili in apposito portfolio.

c) modalità della loro individuazione

L’analisi della situazione socio-economica del territorio, attraverso i dati delle Camere di Commercio provinciali, i rapporti OCSE, ISFOL, ecc. nonché le indagini sulle scelte degli studenti dopo l’esame di Stato (oppure dopo l’abbandono del percorso scolastico) permettono di individuare chiaramente le CERTIFICAZIONI come esigenza prioritaria ed improrogabile. Le offerte di collaborazione e di opportunità certificative da parte di agenzie ed imprese esterne (es.: AICA, CISCO…) rappresentano un ulteriore elemento di orientamento.



	4.2 - Indicare quali sono i principali destinatari interni

	X Didattica (specificare classi): tutte le classi sono direttamente coinvolte nelle varie certificazioni

	X Segreteria (per il personale non-docente, accesso “privilegiato” ai corsi e agli esami ECDL per l'informatizzazione totale degli uffici e l'ottimizzazione dell'utilizzo della LAN ) 

	X Altro (specificare): docenti,  non-docenti e genitori, saranno altresì destinatari interni del progetto


	quali sono, con opportuni dettagli, gli obiettivi specifici del progetto 

	4.3 Arricchire la QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA degli istituti della rete (e, nella fase successiva, di tutte le  scuole inserite nella “comunità virtuale” progettata) perseguendo, con opportuni moduli calibrati, l’acquisizione di buone competenze rispetto agli standard europei nell’ambito linguistico ed informatico;

· Favorire l’interscambio  ed il confronto delle BEST PRACTICES tra scuole di diversi indirizzi e di diverse aree (“trasferimento output tecnico-metodologico” = stimolo);

· Inserire la certificazione di un numero crescente di competenze nell’AMBITO CURRICOLARE per favorire una “cultura della certificazione e della qualità”

· Fornire un modello di PORTFOLIO per gli apprendenti nel campo linguistico ed informatico (e, successivamente, in altri campi) che costituisca un riferimento importante per l'attribuzione dei crediti scolastici e formativi, anche in vista dell'Esame di Stato, del proseguimento degli studi o dell'inserimento nel mondo del lavoro;

· Diventare punto di riferimento territoriale per certificazioni anche di livello avanzato;

· Incoraggiare gli insegnanti ad immaginare e condividere delle nuove applicazioni verificandone la validità didattica.


	4.4 – Indicare quale impatto, a breve e lungo termine, ci si attende dal progetto rispetto ai previsti destinatari dell’azione A (vedi RGL pagg.41 e 42)

	I concetti fondamentali di VISIBILITA' e MODULARITA' hanno innescato una rivoluzione nella prassi didattica.  I criteri per la distribuzione delle risorse dell'Azione B hanno prodotto un contatto fecondo tra scuole di diverse province che già, in questa prima fase di progettazione, registrano trasferimento di output tecnologico-didattico.

Le nuove tecnologie consentono informazione e comunicazione in tempo reale… Mai come oggi è stato possibile arricchirsi, confrontarsi con altre scuole, esaminare progetti, conoscere altre realtà scolastiche e territoriali con impatto immediato e possibilità di ampie ricadute.

Occorre tuttavia operare con il consenso convinto del corpo docente, evitare che si formi una “élite” che lavori e costruisca progetti non condivisi, che restano lettera morta o coinvolgono pochi utenti.

La C.M. N° 55 che prevede formazione intensiva e certificazione del personale della scuola nel settore delle N.T. contribuirà a garantire ulteriore terreno alle ricadute del progetto; le scuole firmatarie sono tutte impegnate in progetti di spicco nell'informatica e buona parte del personale, adeguatamente formato, è pronto ad assumere un ruolo trainante.

I Collegi Docenti ed i Consigli d'Istituto delle scuole partner hanno condiviso le linee generali del presente progetto e hanno deciso di farle proprie al fine di migliorare le singole offerte formative assumendone le responsabilità e impegnandosi a diffondere i risultati delle esperienze scaturite dal progetto alle scuole destinatarie dell'azione A che fossero interessate ad approfondire la tematica delle certificazioni 


	.5 - Verifica interna


	Indicare quali modalità di cooperazione sono  previste tra le scuole che costituiscono la rete di progetto (vedi RGL pag.37)

	Per la realizzazione del progetto, si prevedono modalità di collaborazione in fasi bimensili (ipotizzando l’approvazione del progetto entro ottobre; altrimenti ogni fase inizierà conseguentemente più tardi):

1) Ottobre-novembre 2002: In ogni scuola (eventualmente con confronto in rete), scelta di fornitori di fiducia, richieste di preventivi, selezione delle offerte, acquisto ed installazione delle attrezzature e dei programmi (hardware e software) previsti nel progetto.

2) Dicembre 2002 - gennaio 2003: Incontri di programmazione operativa dettagliata tra i referenti delle varie scuole in rete; organizzazione e distribuzione di tutti gli adempimenti previsti. Costruzione di pagina web per  il forum del CREDIT TRANSFER TEAM

3) Febbraio-marzo 2003: Produzione, a cura delle varie scuole, e socializzazione (attraverso la rete delle scuole firmatarie – con forum on line) di attività, moduli e prove sperimentali nei due ambiti iniziali: lingue straniere e ECDL. 

4) Aprile-maggio 2003: Sperimentazione e verifica dei moduli e delle prove prodotti nelle scuole della rete. Monitoraggio con questionario dell’utilizzo da parte di studenti, docenti e non-docenti delle scuole del gruppo, delle attività e dei  moduli di autoapprendimento e autovalutazione. Incontro di VERIFICA tra le scuole del gruppo per modifiche, integrazioni, miglioramento delle sotto-applicazioni. 

5) Giugno & settembre 2003: Messa in rete, a livello sperimentale, dei moduli e delle prove di certificazione interna/esterna “rivisti”. Sulla base dei pareri di altre scuole in merito, successiva modifica-integrazione e messa a disposizione di tutte le scuole di detti attività, moduli, prove e certificazioni. 
6) Entro fine 2003: Pubblicizzazione dei risultati del progetto  in apposito incontro provinciale / conferenza stampa a cura delle singole scuole promotrici con la presenta di rappresentanti delle altre. 

Se il progetto avesse un seguito (un secondo anno con adeguate risorse) è ipotizzabile lo studio della certificazioni interne di alcuni moduli da sottoporre all’accreditamento regionale… sarebbe un’operazione qualificante ed un’iniziativa economica rispetto a certe offerte degli Enti certificatori.


	4.6 – Trasferibilità esterna

	Indicare a quali altre realtà scolastiche della regione sono trasferibili nel breve periodo gli esiti del progetto – siano essi moduli di base, kit didattici, unità formative capitalizzabili, procedure amministrative (vedi RGL pag.42). Indicare preferibilmente le tipologie delle scuole potenzialmente interessabili

	a) La certificazione delle competenze nelle lingue straniere (nonché dell’italiano per i sempre più numerosi studenti stranieri delle scuole lombarde) sono esigenza di tutte le scuole del paese… una nuova programmazione modulare e una certificazione interna (dei livelli iniziali in particolare, visto il loro valore soprattutto scolastico) sono un’esigenza improrogabile sentita da tutti (la certificazione esterna essendo decisamente onerosa, da preferire solo per i livelli più alti: B2 o C1…) in particolare dagli Istituti Superiori e dai CFP

	b) L’alfabetizzazione informatica e la certificazione di competenze anche avanzate nelle ICT è altresì indispensabile in tutte le scuole di oggi, a partire da quelle di base; è richiesta anche dai docenti, dal personale non-docente  e da utenti esterni impegnati in percorsi di life-long learning. 

La messa a disposizione di moduli flessibili da attivare in orario curricolare, extracurricolare o in modalità e-learning assicurerà disseminazione orizzontale e verticale in ogni tipo di scuola secondaria e nel territorio (ancor più con la formazione prevista dalla C.M. N° 55/2002)

	c)

	d)


	4.7 – Feedback dall’esterno

	Tecnicamente non sarà difficile coinvolgere altre scuole della Regione nel monitoraggio e nel miglioramento dei prodotti proposti. Sicuramente occorrerà una fase di “pubblicizzazione”  e degli adeguati strumenti di verifica del numero dei “visitatori”, di raccolta degli indici di gradimento e delle osservazioni inserite nel forum del sito.

Al termine del progetto, è previsto un incontro/conferenza stampa presso ciascuna delle scuole della rete per illustrare il lavoro svolto ed esporre i pareri raccolti dalle altre scuole del territorio.

	Indicare, con adeguato dettaglio, quali modalità si prevede di strutturare per favorire, recepire e valorizzare ritorni che le scuole interessate restituiranno in rete


	5 -  Locali e strutture a disposizione

	Indicare locali e strutture che l’eventuale scuola capofila e le altre scuole  mettono  a disposizione per la realizzazione del progetto



	
	Scuola
	Sede
	Prov.
	Struttura

	1 
S1
	-----------------------------------------
	-------------------------
	--------
	------------------------------------------------

	2   S2
	Istituto Magistrale Statale       “G. BERTACCHI” 
	LECCO
	LC
	2 Laboratori informatici e 2 laboratori linguistici, aula magna per video conferenza, biblioteca per le postazioni di autoapprendimento e autovalutazione…

	3    S3
	I.I.S. “C.A. DALLA CHIESA”
	SESTO C.
	VA
	4 Laboratori informatica e multimediali,  2 laboratori di lingua, postazioni di autoformazione studenti, supporto amministrativo e di segreteria, sito e rete d’istituto

	4  
S4
	IT IS “E. FERMI” 
	MANTOVA
	MN
	Istituto provider di se stesso; 11 laboratori di informatica, 1 laboratorio multimediale; istituto cablato; uffici di segreteria cablati

	5  
S5
	I.T.I.S. “ENRICO MATTEI”

SAN DONATO MILANESE
	Via Martiri di Cefalonia 46
	MI
	Tutti i locali della scuola comprese segreterie e  presidenza. La rete d’Istituto. Spazio web

	6  
S6
	I.T.C.G. “G.D. ROMAGNOSI”
	ERBA
	CO
	7 Laboratori informatici multimediali, 1 laboratorio linguistico, sito e rete d’Istituto


6 - Équipe di progetto
	6.1 – Staff di coordinamento (indicare i nominativi e le competenze specifiche)

	
	Nominativo
	Competenze

	1 S1
	----------------------------------------------
	----------------------------------------------------------------------------------

	2  S2
	Prof. Ugo BAGLIVO

Prof. Catherine de SENARCLENS

Prof. Paola LOMBARDI
	Dirigente scolastico

Vicaria, coordinatrice dell’indirizzo linguistico, formatrice inglese, referente progetto COMENIUS e certificazione qualità

Funzione obiettivo per l’area informatica

	3  S3
	Prof. Corrado FERRINI

Prof. Maria Teresa CUPAIOLO


	Dirigente  Scolastico

Docente Incaricata di Funzione Obiettivo Area ICT

	4  S4
	Dr Riccardo Freddi

Prof.ssa Cristina Montanelli

Sig.Dominique Cannistrà
	Dirigente Scolastico

Docente Vicario -  Docente di Inglese che ha partecipato al Progetto R.E.T.E. Coordinatrice del test center ECDL e responsabile dei Progetti ECDL all’interno dell’Istituto Responsabile del Progetto Lingue 2000 all’interno dell’Istituto e responsbile Registered Centre Trinity College for E.S.O.L. nell’a.s. 2001/02

Direttore Servizi generali Amministrativi

	5  S5
	Prof. G. Paracchini

Prof. G. Botrugno
	Dirigente Scolastico

Docente, responsabile progetto ECDL, membro commissione ICT con  responsabilità sulla rete radio e cablata.



	6  S6
	Prof. Benedetto COLELLA

Prof. Virginia LAMBIASE

Prof. Elena Veronesi
	Dirigente Scolastico

Vicaria, docente di Inglese, referente progetto Certificazione Trinity

Collaboratore, funzione obiettivo per ICT, responsabile d’Istituto per certificazione ECDL, tutor d’Istituto per IFTS


	6.2 - Articolazione gruppi di lavoro - Le singole scuole indichino, anche con eventuali allegati di dettaglio, la composizione dei gruppi di lavoro (Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali Amministrativi, figure di staff, singoli insegnanti, componenti scolastiche, ecc) che in caso di finanziamento del progetto assumeranno responsabilmente l’impegno di attivarsi in modo stabile per il suo sviluppo

	scuola
	nominativo
	Competenze

	S1
	---------------------------------------
	------------------------------------------------------------------------

	S2

Istituto Magistrale “BERTACCHI”  LECCO
	Progetto globale:

Prof. Ugo BAGLIVO

Sig. Fiorella LOSA
	Dirigente scolastico

Direttore amministrativo

	
	Area LINGUE

Prof. Catherine de SENARCLENS

Prof. Geraldine BEVERLEY

Prof. Marie-France BRIANT

Prof. Giorgio MOTTA 

Prof. Isabella PORCELLINI
	Vicaria, coordinatrice indirizzo linguistico

Esperta madrelingua inglese

Esperta madrelingua francese

Docente tedesco, autore testi scolastici

Docente spagnolo

	
	Area ECDL

Prof. Paola LOMBARDI

Prof. Gabriella MARSELLA
	Funzione obiettivo area informatica

Docente scienze sociali, esperta ECDL

	S3 

I.I.S. “C.A Dalla Chiesa” SESTO C.
	Prof. Corrado Ferrini

Donata Signor
	Dirigente Scolastico

DSGA

	
	Prof. Maria Teresa Cupaiolo

Prof. Rosella Grassi 

Prof. Gianni Candiani

 INDICAZIONI PROVVISORIE, da definire entro 6/9/02
	Docente incaricata di FO area ICT, Doc. Lettere

Responsabile ECDL, Docente di Matematica

Docente di Elettronica, TDP, TLC, esaminatore ECDL

Docente di Matematica eInformatica

Docente di Trattamento Testi

Docente di Lingua …….

Docente di Lingua …….



	S4 

IT IS “E. FERMI” Mantova
	Progetto Globale

Dr Riccardo Freddi

Sig.Dominique Cannistrà
	Dirigente Scolastico

Direttore Servizi Generali Amministrativi

	
	AREA LINGUE

Prof.ssa Cristina Montanelli

Prof.ssa Stefania Colarossi

AREA ECDL

Prof. Paolo Pelizzoni

Prof. Enzo Maniezzi

Prof.ssa Emanuela Trentini

Prof.ssa Stefania Ferrari

Sig. Claudio Garatti
	Docente Vicario e Docente di Lingua Inglese

Docente di Lingua Inglese

Docente di Informatica Esaminatore ECDL

Docente di Elettronica

Docente di Matematica

Docente di Matematica

ATA Gestore della rete d’Istituto

	S5     I.T.I.S. “Enrico Mattei”

SAN DONATO MILANESE
	Dott. Leonardo Lagrasta

Prof. E. E. Hugony

Prof.ssa  F. Romano

Prof. Grande

Sig. R. Maffione

Sig.ra R. Fontana

 
	DSA

Docente di lettere, Esaminatore ECDL, Coordinatore commissione ICT.

Docente di lettere biennio - Membro commissione ICT – già FO area 4 (incluso Orientamento  e stage)

Docente area  elettrica, gestore del sito scolastico

ATA, gestore della rete cablata, coodocente e tutor nella ECDL

ATA, gestore Wawelan, tutor  nella ECDL

	S6 

I.T.C.G. “G.D. Romagnosi” ERBA
	Progetto globale:

Prof. Benedetto COLELLA

Sig. Laura Versace
	Dirigente scolastico

Direttore amministrativo

	
	Area LINGUE

Prof. Virginia LAMBIASE

Prof. Laura RIPAMONTI

Area ECDL

Prof. Elena VERONESI

Prof. M.Cristina GALLI

prof. Patrizia CORTI

Prof. Danilo SCACCABAROZZI

Prof. Flavio FRIGERIO
	Vicaria, docente di Inglese

Coordinatrice degli insegnanti di lingua inglese
Docente di Matematica, F.O. ICT, responsabile ECDL

Docente di Matematica, esaminatore ECDL

Docente di Informatica, esaminatore ECDL

Docente di Informatica, responsabile di rete

Docente tecnico-pratico di Informatica, referente ECDL, responsabile di rete


	7 - Individuazione infrastrutture tecnologiche 

Specificare, con opportuno dettaglio, quale è la dotazione di infrastrutture che funge da presupposto per realizzare l’applicazione all’interno dell’area prescelta

	7.1 - Il presente modello va utilizzato solo per individuare in sintesi il tipo di intervento come infrastruttura tecnologica che si rende necessario realizzare nella segreteria ovvero nella didattica servendosi delle soluzioni che ci si impegna a concretizzare, muovendosi dalle situazioni/classi di partenza di ciascun partner. La descrizione dettagliata di ogni applicazione deve essere esposta al punto 8.

Per facilitare la compilazione si fa riferimento alla seguente simbologia :

E = consolidamento e potenziamento di un’applicazione già esistente

N = attivazione di una nuova applicazione

	Scuola
	Ambito dell’appl.
	Tipo appl.
	Tipo di intervento/soluzioni

	S1


	· Segreteria

· Didattica

	· E

· N


	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

· Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

· Servizi

· Altro:…………………

	S2

Istituto

“G. Bertacchi”

LECCO
	· Segreteria

· Didattica


	X    E

· N


	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

· Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

· Servizi Abbonamento ADSL
· Altro: Software didattico

	S3

I.I.S. “C.A. Dalla Chiesa” SESTO C.
	· Segreteria

X    Didattica


	X    E

· N


	X     Rete di istituto

X     Rete di laboratorio

X     Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

· Servizi

· Altro:…………………

	S4

ITIS “Fermi” 

Mantova

	X    Segreteria

X    Didattica

	X     E

· N


	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

X     Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

X     Servizi Abbonamento ADSL

X     Altro sala multimediale


	S5

ITIS “E. MATTEI”

 San Donato Mil.se

	X    Segreteria

X    Didattica

	X   E

· N


	X  Rete di istituto

X  Rete di laboratorio

X  Potenziamento parco macchine
· Collegamento telefonico

X  Servizi

X  Potenziamento  parco software


	S6
I.TC.G. “G.D. Romagnosi” ERBA
	· Segreteria

X    Didattica 
	X   E
· N 
	X     Rete di istituto

· Rete di laboratorio

X     Potenziamento parco macchine
· Collegamento telefonico

· Servizi

X    Impianto di videoconferenza

	Tipo di attrezzature hardware
	Quantità
	Costo in €

	Elaboratori – Personal Computer

· Server

· Client
· Postazione singola

· Altro (specificare)


	N. 15
	Euro 20.250

	Elaboratori – Personal Computer

· Server

· Client 

· Postazione singola

· Altro (specificare)
	
	

	Elaboratori – Personal Computer

· Server 

· Client

· Postazione singola 

· Altro (specificare)


	
	

	Modem ADSL
	
	

	Modem HDSL
	
	

	Modem ISDN
	
	

	Modem  USB
	
	

	
	
	

	Router ISDN
	
	

	Router ADSL
	
	

	Hub
	
	

	Switch
	
	

	Videocamere/fotocamere / Retroproiettore
	N. 1
	Euro 3.480

	Unità backup:
	
	

	Printer Stampante (2200 DN?):
	N. 1
	Euro 230

	Altro: Schermo con cassonetto
	N. 1
	Euro 600

	7.2 - Risorse Hardware                   Scuola  Istituto Magistrale Statale “G. BERTACCHI” LECCO
(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)


	Scheda applicazione


	Totale dei costi hardware  (IVA compresa)
	€              24.560,00

	N.
	
	


	

	7.2 - Risorse Hardware                   Scuola       I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)

	Tipo di attrezzature hardware
	Quantità
	Costo in €

	Elaboratori – Personal Computer

· Server

· Client

· Postazione singola

· KIT CISCO (Cisco Networking Academy)
	18

1
	16.200,00 €

5.000,00 €

	Elaboratori – Personal Computer

· Server

· Client 

· Postazione singola

· stampanti deskjet
	6
	507,00 €

	Elaboratori – Personal Computer

· Server 

· Client

· Postazione singola 

· LASERJET 4100TN, con scheda di rete


	1
	2.094,00 €

	Modem ADSL
	
	

	Modem HDSL
	
	

	Modem ISDN
	
	

	Modem  USB
	
	

	
	
	

	Router ISDN
	
	

	Router ADSL
	
	

	Hub
	
	

	Switch
	2
	380,00 €

	videoproiettore /WEBCAM
	                                                  1 + 1
	3.769,00 €

	Unità backup:
	
	

	Printer server:
	3
	701,00 €

	Altro: TV widescreen 32”
	1
	779,00 €


	Scheda applicazione


	Totale dei costi hardware  (IVA compresa)
	€  29.430,00 

	N.           3
	
	


	7.2 - Risorse Hardware                   Scuola                                                  S4 ITIS “Fermi” MANTOVA

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare,anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)


	Tipo di attrezzature hardware
	Quantità
	Costo in €


	Elaboratori – Personal Computer

X      Server

· Client

· Postazione singola

· Altro (specificare)


	1
	4.500

	Elaboratori – Personal Computer

· Server

X    Client 

· Postazione singola

· Altro (specificare)
	2
	2.000

	Elaboratori – Personal Computer

· Server 

· Client

· Postazione singola 

· Altro (specificare)


	
	

	Modem ADSL
	
	

	Modem HDSL
	
	

	Modem ISDN
	
	

	Modem  USB
	
	

	
	
	

	Router ISDN
	
	

	Router ADSL
	
	

	Hub
	
	

	Switch
	
	

	Unità backup:
	
	

	Printer server:

stampante laser di rete
	2
	1.800

	Altro:

videoproiettore

HARDWARE PER VIDEOCONFERENZA : lavagna luminosa elettronica, mixer video e scheda acquisizione video elettronica
	2

1
	10.000

2.820

	 1 Videocamera            /              3 f otocamere digitali
	4
	3.300


	Scheda applicazione


	Totale dei costi hardware  (IVA compresa)
	€ 24.420,00

	N.
	
	


7.2 - Risorse Hardware           Scuola (S5)  Itis “Mattei” San Donato Milanese
(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli) 

	Tipo di attrezzature hardware
	Quantità
	Costo in €

	Elaboratori – Personal Computer

X      Server
X      Client

X      Notebook


	  1

 10

   1
	  5.000,00

15.000,00

  2.500,00

	Elaboratori – Personal Computer

X      Stampante deskjet
X      Stampante laser con scheda di rete


	  2

  2
	     500,00

  4.150,00

	Elaboratori – Personal Computer

X      Scheda di rete wireles

X      Access Point


	14

1


	  1.900

     250



	Modem ADSL
	
	

	Modem HDSL
	
	

	Modem ISDN
	
	

	Modem  USB
	
	

	
	
	

	Router ISDN
	
	

	Router ADSL
	
	

	Hub
	
	

	Switch
	
	

	Videocamere/fotocamere
	10/0
	  1.500,00


	Unità backup:
	1
	     500,00

	Printer server:
	
	

	Videoproiettore
	1
	  2.000,00


	Scheda applicazione


	Totale dei costi hardware  (IVA compresa)
	€ 33.300,00

	N. 
	
	


	7.2 - Risorse Hardware                   Scuola  “G.D. ROMAGNOSI” - Erba

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare,anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)

	Tipo di attrezzature hardware
	Quantità
	Costo in €

	Elaboratori – Personal Computer

X     Server

· Client

· Postazione singola

· Altro KIT CISCO


	1

1
	€ 6.000,00

€ 5.000,00

	Elaboratori – Personal Computer

· Server

· Client 

· Postazione singola

X      PORTATILE
	1
	€ 2.000,00

	Elaboratori – Personal Computer

· Server 

· Client

X      Postazione singola 

· Wireless


	20
	€ 20.000,00

	Elaboratori – Personal Computer

· Server 

· Client

· Postazione singola 


	
	

	Modem ADSL
	
	

	Modem HDSL
	
	

	Modem ISDN
	
	

	Modem  USB
	
	

	
	
	

	Router ISDN
	
	

	Router ADSL
	
	

	Hub
	
	

	Switch
	
	

	WEBCAM
	
	

	Unità backup:
	
	

	Printer server:
	
	

	VIDEOPROIETTORE E SCHERMO
	
	€ 5.000,00

	Scheda applicazione


	Totale dei costi hardware  (IVA compresa)
	€ 38.000,00


	7.3  Risorse Software                           Scuola: Istituto Magistrale Statale “G. BERTACCHI” LECCO 

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)


	Software


	Denominazione
	Caratteristiche
	N°

Licenze
	Costo in €

	Sistema operativo
	WIN 2000 PRO
	Client
	N. 15
	Euro 2.400

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Software 1
	
	
	
	

	Software 2
	Cambridge Dictionary 

Dictionnaire Boch I-F / F-I

Wortschatz

Dizionario spagnolo
	CD-ROM

Strumenti interattivi utile per l‘esplorazione linguistica e l‘autoapprendimento 
	N. 15

N. 15

N. 15

N. 15
	Euro 2.000

	Software 3
	Corso interattivo per conseguimento A2 e B1…

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo
	Tipo BBC English

Viaggio linguistico interattivo…
	N. 6

N. 6

N. 6

N. 6
	Euro 3.000

	Software 4
	
	
	
	


	Scheda applicazione


	Totale costi software (IVA compresa)
	€             7.400,00

	N
	
	


	7.3  Risorse Software                           Scuola:     I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)
(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)


	Software


	Denominazione
	Caratteristiche
	N°

Licenze
	Costo in €

	Sistema operativo
	WINXP PRO - OEM
	Client
	18
	3.600 €

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Software 1
	OFFICE XP PRO
	Pacchetto applicativo
	18
	2.970 €

	Software 2
	
	
	
	

	Software 3
	
	
	
	

	Software 4
	
	
	
	


	Scheda applicazione


	Totale costi software (IVA compresa)
	  €    6.570,00 

	N          3
	
	


	7.3  Risorse Software                             Scuola                                           S4 ITIS “Fermi” MANTOVA

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)


	Software


	Denominazione
	Caratteristiche
	N°

Licenze
	Costo in €

	Sistema operativo
	Linux Red Hat
	
	1
	180

	
	Windows XP
	
	2
	360

	
	
	
	
	

	Software 1
	Office 
	
	2
	640

	Software 2
	Software per videoconferenza
	
	1
	400

	Software 3
	
	
	
	

	Software 4
	
	
	
	


	Scheda applicazione


	Totale costi software (IVA compresa)
	€ 1.580,00

	N
	
	


	7.3  Risorse Software                       Scuola: ITIS “MATTEI” SAN DONATO MILANESE

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)


	Software


	Denominazione
	Caratteristiche
	N°

Licenze
	Costo in €

	Sistema operativo
	Win 2000 server
	Server
	1
	  500

	
	Win 2000 pro


	Client
	11
	1.800

	
	Linux


	
	2
	  600

	Software 1
	Office xp
	applicativo
	11
	2.200

	Software 2
	
	
	
	

	Software 3
	
	
	
	

	Software 4
	
	
	
	


	Scheda applicazione


	Totale costi software (IVA compresa)
	€ 5.100

	N. 
	
	


	7.3  Risorse Software            Scuola: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri

 ”G.D. Romagnosi” ERBA 

(Questa scheda va compilata da ogni scuola - Allegare, anche in seguito ma comunque entro il 6 settembre, eventuali dettagli)

	


	Software


	Denominazione
	Caratteristiche
	N°

Licenze
	Costo in €

	Sistema operativo
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Software 1
	pacchetti per la costruzione di test di autoapprendimento e autovalutazione
	
	N. 5
	€ 530,00

	Software 2
	Cambridge Dictionary 

Dictionnaire Boch I-F / F-I

Wortschatz

Dizionario spagnolo
	CD-ROM

Strumenti interattivi utile per l‘esplorazione linguistica e l‘autoapprendimento 
	N. 6
	Euro 200 ,00 (?)

	Software 3
	Norton Antivirus

Director 8

Delphi 6

Windows2000 server
	
	N. 1

N. 1

N. 1

N. 1
	Euro 2270 ,00


	Software 4
	
	
	
	


	Scheda applicazione


	Totale costi software (IVA compresa)
	€     3.000,00


	7.4. Risorse per la connettività      Scuola: Istituto Magistrale Statale “G. BERTACCHI” LECCO 

(Questa scheda va compilata da ogni scuola – Allegare, anche a settembre ma comunque entro la data indicata dalla Circolare, eventuali dettagli)


	Tipologia


	Caratteristiche (banda garantita, tipo traffico, etc)
	Unità di definizione (annue, Mbyte, Mbit/sec, etc)
	Costo in €

	Allacciamento

· ISDN

· ADSL (?)

· HDSL (?)

· Altro


	Model (abbonamento)

Router (in comodato)
	
	Euro 2.000

Euro    500

	Costo Traffico

· Flat prepagato

· A consumo

· Altro


	(vedi sopra)
	
	

	Costo abbonamenti

 (specificare il fornitore di servizi)
	
	
	

	Costo Cablaggio

di tipo fisso e/o wireless

(Potrà essere interessante, particolarmente per scuole con più sedi, adottare l’uno e/o l’altro tipo in sedi diverse per verificarne direttamente valenza e agibilità)


	
	
	

	Costo Cablaggio

Manodopera, configurazione rete, collaudo


	
	
	

	Servizi

· WEB Hosting

· altro(specificare)
	
	
	

	
	
	
	


	Scheda applicazione
	Totale costi connettività (IVA compresa)
	€             2.500,00

	N°          S 2
	
	


	7.4. Risorse per la connettività      Scuola:         I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)
(Questa scheda va compilata da ogni scuola – Allegare, anche a settembre ma comunque entro la data indicata dalla Circolare, eventuali dettagli)


	Tipologia


	Caratteristiche (banda garantita, tipo traffico, etc)
	Unità di definizione (annue, Mbyte, Mbit/sec, etc)
	Costo in €

	Allacciamento

· ISDN

· ADSL

· HDSL 

· Altro


	
	
	

	Costo Traffico

· Flat prepagato

· A consumo

· Altro


	
	
	

	Costo abbonamenti

 (specificare il fornitore di servizi)
	
	
	

	Costo Cablaggio

di tipo fisso e/o wireless

(Potrà essere interessante, particolarmente per scuole con più sedi, adottare l’uno e/o l’altro tipo in sedi diverse per verificarne direttamente valenza e agibilità)


	
	
	

	Costo Cablaggio

Manodopera, configurazione rete, collaudo


	
	
	

	Servizi

· WEB Hosting
· altro(specificare)
 
	
	
	

	
	
	
	


	Scheda applicazione
	Totale costi connettività (IVA compresa)
	€ ((((((.((

	N°       3
	
	


	7.4. Risorse per la connettività                   Scuola                            S4 ITIS “Fermi” MANTOVA

(Questa scheda va compilata da ogni scuola – Allegare, anche a settembre ma comunque entro la data indicata dalla Circolare, eventuali dettagli)


	Tipologia


	Caratteristiche (banda garantita, tipo traffico, etc)
	Unità di definizione (annue, Mbyte, Mbit/sec, etc)
	Costo in €

	Allacciamento

· ISDN

X    ADSL

· HDSL

· Altro


	
	Annue
	500

	Costo Traffico

X     Flat prepagato
· A consumo

· Altro


	
	
	9.500

	Costo abbonamenti

 (specificare il fornitore di servizi)
	TELECOM
	
	

	Costo Cablaggio

di tipo fisso e/o wireless

(Potrà essere interessante, particolarmente per scuole con più sedi, adottare l’uno e/o l’altro tipo in sedi diverse per verificarne direttamente valenza e agibilità)


	
	
	

	Costo Cablaggio

Manodopera, configurazione rete, collaudo


	
	
	

	Servizi

· WEB Hosting

· altro(specificare)
	
	
	

	
	
	
	


	Scheda applicazione
	Totale costi connettività (IVA compresa)
	€ 10.000,00

	N°
	
	


	7.4. Risorse per la connettività    Scuola:ITIS “MATTEI” SAN DONATO MILANESE

(Questa scheda va compilata da ogni scuola – Allegare, anche a settembre ma comunque entro la data indicata dalla Circolare, eventuali dettagli)


	Tipologia


	Caratteristiche (banda garantita, tipo traffico, etc)
	Unità di definizione (annue, Mbyte, Mbit/sec, etc)
	Costo in €

	Allacciamento

FASTWEB


	
	
	200

	Costo Traffico

X   Flat prepagato

· A consumo

· Altro


	
	
	  2.400

	Costo abbonamenti

 (specificare il fornitore di servizi)
	
	
	

	Costo Cablaggio

di tipo wireless

(Potrà essere interessante, particolarmente per scuole con più sedi, adottare l’uno e/o l’altro tipo in sedi diverse per verificarne direttamente valenza e agibilità)


	Schede di connessione PC rete wireless

Access Point  (già al punto 7.2)
	14

1
	

	Costo Cablaggio

Manodopera, configurazione rete, collaudo


	collegamento wireless in rete privata su frequenze libere, e interconnessione alla rete in rame.
	
	  1.000

	Servizi

X     WEB Hosting


	
	
	..1.000


	Scheda applicazione
	Totale costi connettività (IVA compresa)
	€ 4.600

	N. 
	
	


	7.4. Risorse per la connettività      Scuola: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ”G.D. Romagnosi” ERBA 

 (Questa scheda va compilata da ogni scuola – Allegare, anche a settembre ma comunque entro la data indicata dalla Circolare, eventuali dettagli)


	Tipologia


	Caratteristiche (banda garantita, tipo traffico, etc)
	Unità di definizione (annue, Mbyte, Mbit/sec, etc)
	Costo in €

	Allacciamento

· ISDN

X   ADSL

· HDSL 

· Altro


	
	
	Euro ………

	Costo Traffico

X  Flat prepagato

· A consumo

· Altro


	
	
	Euro 2.000,00

	Costo abbonamenti

 (specificare il fornitore di servizi)
	
	
	Euro ……….

	Costo Cablaggio

di tipo fisso e/o wireless
(Potrà essere interessante, particolarmente per scuole con più sedi, adottare l’uno e/o l’altro tipo in sedi diverse per verificarne direttamente valenza e agibilità)


	
	
	Euro ……….

	Costo Cablaggio

Manodopera, configurazione rete, collaudo


	
	
	Euro ……….

	Servizi

· WEB Hosting

· altro(specificare)
	
	
	Euro ……….


	Scheda applicazione
	Totale costi connettività (IVA compresa)
	€  2.000,00

	N°
	
	


	8 - Descrizione sottoparte dell’applicazione  
	Scuola 

	
	( Capofila (eventuale)
	( Istituto BERTACCHI  Lecco


(da compilare da parte di ciascuna scuola del progetto)

	8.1 -  Si richiede di documentare, con opportuni allegati, e facendo riferimento al Rapporto del Gruppo di Lavoro (RGL) pag.42, quali sono le sottoparti che ciascuna scuola aderente al progetto reti intende produrre come: 

1) Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

3) Moduli trasferibili per livello avanzati  con soluzione tipo 3.

Ogni scuola dovrà garantire, d’intesa con le altre, la compilazione della scheda sottoriportata 


	Tipo di intervento/soluzioni

	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

· Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

· Servizi (creazione pagina web – monitoraggio risposte utenti – miglioramento continuo)

· Altro:…………………



	Descrizione della sottoparte dell’applicazione

	L’Istituto “G. BERTACCHI” è l’unica scuola della presente rete che ha un indirizzo linguistico. In quanto portatrice di maggiore esperienza nell’insegnamento e nella certificazione di competenze nelle lingue straniere, avrà l’onere di coordinare il lavoro di produzione di moduli e prove di lingue per la certificazione dei livelli previsti per la certificazione interna (A1, A2 e B1) 

La terza fase del progetto prevede la messa a disposizione di tutte le scuole dei prodotti (già verificati all’interno della presente rete di scuole nella seconda fase) dei moduli e delle prove di verifica che debbano agevolare una valutazione e certificazione interna delle competenze nell’area linguistica (italiano per stranieri, diverse lingue per gli studenti italiani).

Si tratterà di creare una pagine web, più “user friendly” possibile per non scoraggiare gli interessati, tenendo presente l’opportunità di facilitare anche l’accesso a utenti privati che si vogliano cimentare nell’autoapprendimento e nell’autovalutazione delle proprie competenze. 

L’Istituto BERTACCHI richiederà la collaborazione delle altre scuole per la creazione di tali pagine web, non avendo i docenti di lingue referenti per l’area linguistica (elencati nel gruppo di progetto) particolare esperienza in merito.

Altra incombenza è quella di monitorare la validità del progetto con strumenti di conteggio dei visitatori, di valutazione degli indici di gradimento, di lettura e interpretazione dei commenti. L’Istituto BERTACCHI si avvarrà delle competenze delle altre scuole per gli strumenti necessari a tale monitoraggio. Sarà invece responsabile (in collaborazione con le altre scuole) delle operazioni di “spoglio” delle osservazioni pervenute.

Ultima fase molto impegnativa, da prevedere per un eventuale secondo anno, è la presentazione dei risultati, eventualmente in occasione di un apposito convegno, e di chiedere l’eventuale avvallo del Gruppo regionale LINGUE 2000 dei moduli e delle prove per una certificazione  interna condivisa…


	8 - Descrizione sottoparte dell’applicazione  
	Scuola  3

	
	( Capofila (eventuale)
	 I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)


(da compilare da parte di ciascuna scuola del progetto)

	8.1 -  Si richiede di documentare, con opportuni allegati, e facendo riferimento al Rapporto del Gruppo di Lavoro (RGL) pag.42, quali sono le sottoparti che ciascuna scuola aderente al progetto reti intende produrre come: 

1) Moduli o Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

3) eventualmente Moduli trasferibili per livello avanzati  (cert. CISCO)  con soluzione tipo 3.

Ogni scuola dovrà garantire, d’intesa con le altre, la compilazione della scheda sottoriportata 


	Tipo di intervento/soluzioni

	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

· Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

· Servizi 

· Altro:…………………



	Descrizione della sottoparte dell’applicazione

	* Implementazione della connettività scolastica, a livello di aule,  di postazioni di autoformazione per gli Studenti e di lavoro/autoformazione per i Docenti, con relativi “accessori” per la massima usabilità

* Elaborazione e/o sperimentazione di:

- percorsi di curricolarità per  l’acquisizione dell’ ECDL, differenziati per indirizzo (ITCPA, ITIS, LICEO Scientifico)

- moduli di autoapprendimento per il conseguimento dell’ECDL

- percorsi di consolidamento e potenziamento per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche

- pacchetti di formazione – per il conseguimento dell’ ECDL-  rivolti  all’utenza esterna

- percorsi di curricolarità per l’acquisizione della certificazione CISCO Networking Academy, a partire dal triennio I.T.I.S.

* Monitoraggio dei risultati parziali – in rete con le altre Scuole- e messa a punto dei moduli

* Diffusione dei risultati e dei prodotti, in rete e sul territorio, anche in relazione alle azioni della C.M. 55/02


	8 - Descrizione sottoparte dell’applicazione  
	Scuola 

	
	( Capofila (eventuale)
	X  Scuola    S3 

ITIS “E.Fermi” Mantova


(da compilare da parte di ciascuna scuola del progetto)

	8.1 -  Si richiede di documentare, con opportuni allegati, e facendo riferimento al Rapporto del Gruppo di Lavoro (RGL) pag.42, quali sono le sottoparti che ciascuna scuola aderente al progetto reti intende produrre come: 

1) Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

3) Moduli trasferibili per livello avanzati  con soluzione tipo 3.

Ogni scuola dovrà garantire, d’intesa con le altre, la compilazione della scheda sottoriportata 

	Tipo di intervento/soluzioni

	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

· Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

· Servizi

X  Altro: sala multimediale


	Descrizione della sottoparte dell’applicazione

	Il presupposto alla partecipazione dell’ITIS “Fermi” a questo progetto è che l’Istituto intende mettere  a disposizione sia  delle scuole partners del progetto, sia  delle scuole che ne facciano richiesta,  le proprie conoscenze   e le proprie esperienze in campo tecnologico

L’Istituto intende inoltre attivarsi per conseguire i seguenti obiettivi:

ECDL

1) Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

L’Itis “E.Fermi” , test center capofila per l’ECDL già dall’a.s. 1999/ 00, intende mettere a disposizione le proprie competenze tecniche per fornire una guida alle scuole che intendono prendere in esame l’eventualità di inserire la certificazione ECDL  nel proprio piano dell’offerta formativa. Ia guida pratica:  “tutto ciò che si  deve sapere ed avere per affrontare l ‘ECDL” sarà poi pubblicizzata e messa in rete e sarà accompagnata da consulenza on line

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

Intende produrre e pubblicizzare modelli di moduli  da somministrare in classe per effettuare in orario curricolare la preparazione agli esami ECDL. Tali moduli, una volta messi in rete, serviranno anche a coloro i quali vorranno  autonomamente prepararsi agli esami ECDL  in modalità e-learning/autoapprendimento

LINGUA STRANIERA

1. Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

L’Itis Intende fare un’indagine sul territorio e raccogliere dati relativi a:

 certificazione nella zona della Provincia di Mantova con l’analisi delle tipologie di Scuole che affrontano la certificazione, il tipo di certificazione e il livello di successo, i nominativi dei responsabili dei progetti all’interno delle singole scuole

I dati raccolti  andranno a formare un data base pubblicato in rete  

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

L’Itis “Fermi” essendo un Istituto Tecnico nel quale si insegna prevalentemente solo l’Inglese intende contribuire al progetto producendo moduli da proporre in rete utili alla preparazione degli esami relativi alla certificazione in Lingua Inglese. In questa   fase l’Itis “Fermi” ritiene necessario il coordinamento dell’Istituto Bertacchi di Lecco 

al cui interno sono attive sezioni di Liceo Linguistico


	8 - Descrizione sottoparte dell’applicazione  
	Scuola: 

	
	( Capofila (eventuale)
	X S5 ITIS “MATTEI” 

S. Donato Milanese 


	8.1 -  Si richiede di documentare, con opportuni allegati, e facendo riferimento al Rapporto del Gruppo di Lavoro (RGL) pag.42, quali sono le sottoparti che ciascuna scuola aderente al progetto reti intende produrre come: 

1) Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

3) Moduli trasferibili per livello avanzati  con soluzione tipo 3.

Ogni scuola dovrà garantire, d’intesa con le altre, la compilazione della scheda sottoriportata 


	Tipo di intervento/soluzioni

	X  Rete di istituto

· Rete di laboratorio

X  Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

X  Servizi

X  Potenziamento parco software



	Descrizione della sottoparte dell’applicazione

	Siamo test center dell‘AICA per il rilascio della patente europea ECDL da gennaio 2000.

Dall’anno scolastico 2002/2003 siamo scuola referente per la rete SET (scuola e territorio SUD-EST Milano).

La scuola ha presentato domanda di accreditamento come struttura formativa 

 Pratica avviata: Identificativo 2000861

Nel nostro Istituto è operante la Commissione ICT che tra l’altro ha conseguito dal 1999 il collegamento in rete locale ed Internet di tutti gli spazi della struttura stessa con rete WIRELESS

La scuola ha visto riconosciuti e finanziati  i seguenti  progetti:

· a.s. 2001/02  “ ECDL E OLTRE“ – F.S.E. 2001 OBIETTIVO 3 MISURA C4

· a.s..2001/02  “ECDL PER TUTTI” FONDI CIPE (Fondi residui FONDI CIPE 2000/01) in collaborazione con CFP San Donato – CTP EDA San Giuliano Mse

· a.s. 2000/01  “PRONTO ECDL” FONDI CIPE in collaborazione con CFP San Donato – CTP EDA San Giuliano Mse

· a.s. 2000/01 “PROGETTO PERSEUS” (Educazione Fisica) con i sotto progetti : Montagna e Venere

· Progetto Cermil

· Progetto CIPE 1   Italiano per stranieri (in collaborazione CTP EDA Via Polesine Milano)

· F.S.E. Consorzio scuola associata per informatica ai disabili (Scuola Cooperatrice)

 Sono inoltre stati avviati da diversi anni corsi di alfabetizzazione informatica e anche di II° livello per studenti, docenti interni e delle scuole del territorio, del personale ATA e con connotazione didattica.

Per gli alunni delle classi IV sono stati attivati  stages estivi con gli enti pubblici, le aziende del territorio (tra cui gruppi industriali rilevanti nel campo dell’energia e delle telecomunicazioni) e altre società, di dimensioni medio-piccole, dei settori informatico, elettronico ed elettrotecnico, disponibili all’iniziativa formativa ed alle eventuali assunzioni degli stessi studenti, una volta conseguito il diploma.

Fra i progetti curricolari, merita particolare attenzione il progetto sperimentale GAIA che conferisce il titolo di PERITO IN ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE. Tale progetto, unico nel suo genere ed operativo dal 1° settembre 2000,  prevede, oltre allo studio delle discipline tradizionali, quello delle altre fonti e forme di energia, con particolare riferimento a quelle rinnovabili. A tal fine, risultano significativi i rapporti di collaborazione con il Comune di San Donato, i gruppi industriali, quali l’Eni  e gli enti di ricerca del settore.

Con lo stessa Amministrazione comunale, è stata effettuata una rilevazione dei campi elettromagnetici del Comune di San Donato, a cui hanno partecipato i nostri studenti  ed una ditta specializzata; i risultati del lavoro sono stati resi noti in un apposito Convegno.

Anche le attività afferenti all’area di progetto, promosse nei trienni di specializzazione,  permettono ai nostri studenti sistematici contatti con la realtà produttiva.

Si segnala inoltre, la curricolarizzazione delle ECDL per gli studenti del Triennio e la modularizzazione  di Matematica e della lingua Inglese attuata in alcune sezioni dell’Istituto, nonché i corsi formativi in Inglese per la certificazione  ket – Pet e per alcuni studenti FCE.

E’ prevista  inoltre, a partire dal prossimo anno scolastico,  la modularizzazione di Fisica e Tecnologia e Disegno.

Tra i progetti a carattere interdisciplinare si ricordano:

Educazione ambientale (in collaborazione con vari enti esterni, tra cui il Consorzio Tutela Ambiente Sud Milanese, Fondazione Zeri, Regione Lombardia)

Educazione alla legalità nella solidarietà (incontri con esperti dell’ambito della giustizia e solidarietà)

Educazione alla salute (in collaborazione con vari enti, tra cui la  Provincia di Milano – Progetto Minotauro, il Consultorio di San Donato, etc.)

Educazione stradale (utilizzando esperti del settore e materiali offerti dalla Fiat)

Tra i progetti a sostegno e supporto all’apprendimento, si ricordano peraltro i progetti: C.I.C – Orientamento – Tutorato  (per il quale è stato concesso per alcuni anni il semiesonero di 2 nostre insegnanti) – Gruppo di Lavoro per l’Handicap -Progetto Orientamento (in entrata ed in uscita).

Tra le attività integrative extracurricolari, si segnalano due attività a carattere linguistico/espressivo, quali il Progetto teatro ed il  Concorso di Lettura interpretativa ed in ambito tecnico/espressivo, si ricorda il recente concorso “Un logo per l’ITIS”.

Da alcuni anni, opera nell’Istituto la Commissione per il Progetto Qualità, la cui referente da quest’anno è diventata Funzione Obiettivo.

Sulla base di tutte queste caratteristiche documentate e certificate, la scuola, oltre ad aumentare le postazioni di autoformazione per gli Studenti e di lavoro/autoformazione per i Docenti, intende:

· Produrre percorsi per l’Orientamento finalizzati all’ottenimento della certificazione ECDL.

· Definire percorsi di curricolarità per l’acquisizione dell’ ECDL, differenziati per indirizzo

· Moduli di autoapprendimento per il conseguimento della certificazione ECDL

· Kit di base per testare e certificare le competenze in entrata e uscita per l’ECDL

· Definire gli step progettuali per reti Wireless; (avvio, gestione e valutazione).

· Sperimentare percorsi di consolidamento e potenziamento per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche.

· Monitorare i risultati e le azioni.

· Pubblicare i risultati e i prodotti, in rete e sul territorio

Quanto sopra in un’ottica di totale disseminabilità di tali esperienze


	8 - Descrizione sottoparte dell’applicazione  
	Scuola 

	
	( Capofila (eventuale)
	X  Scuola    S6 

ITCG  “G.D.Romagnosi” Erba


	8.1 -  Si richiede di documentare, con opportuni allegati, e facendo riferimento al Rapporto del Gruppo di Lavoro (RGL) pag.42, quali sono le sottoparti che ciascuna scuola aderente al progetto reti intende produrre come: 

1) Kit di base per tutte le scuole della classe di soluzione tipo 1.

2) Moduli intermedi che sono trasferibili alla scuola con soluzioni tipo 2

3) Moduli trasferibili per livello avanzati  con soluzione tipo 3.

Ogni scuola dovrà garantire, d’intesa con le altre, la compilazione della scheda sottoriportata 

	Tipo di intervento/soluzioni

	· Rete di istituto

· Rete di laboratorio

X  Potenziamento parco macchine

· Collegamento telefonico

X  Servizi

X  Software

X  Rete wireless

X  Videoconferenza 



	Descrizione della sottoparte dell’applicazione

	L’ITCG Romagnosi (indirizzi: ragionieri IGEA, Ragionieri Mercurio, geometri progetto Cinque, Sirio serale informatica gestionale) scuola polo informatico per le scuole del territorio, Test Center per l’ECDL da due anni, ha una consolidata esperienza nell’attuazione di corsi di alfabetizzazione informatica e di preparazione all’ECDL, di costruzione e gestione di pagine WEB. Inoltre è sede d’esame per la certificazione di Inglese Trinity, in preparazione della quale organizza corsi con docenti di madre-lingua. Tutti i corsi (di informatica e di lingua inglese) sono rivolti anche al territorio, intendendo come tale le P.A. e non solo privati.

Si tratterà quindi di riorganizzare, ampliandolo, il materiale modulare già predisposto per tali corsi, integrandolo con prove di verifica e autovalutazione e metterlo a disposizione, in un primo tempo, delle scuole della rete.

In un secondo tempo inserire tali moduli sul sito per offrire a tutti l’opportunità di cimentarsi nell’autoapprendimento e nell’autovalutazione delle competenze in modo da spingere il maggior numero di persone a conseguire una certificazione, per il momento nell’informatica di base (ECDL) e in Inglese (Trinity), in seguito in altri ambiti.

Si eseguirà un monitoraggio continuo con strumenti di conteggio dei visitatori e dei fruitori dei servizi on-line.

L’ultima fase sarà la presentazione dei risultati ottenuti , di ciò che potrà essere migliorato e dei nuovi obiettivi che si intendono conseguire, eventualmente in un apposito convegno e di chiedere l’eventuale avvallo dell’AICA e del Gruppo Regionale LINGUE 2000 dei moduli e delle prove per una certificazione interna condivisa.




	8.2  Scheda di Programmazione delle attività

	Eventuale scuola capofila  (Cap)


	Fase
	Descrizione Fase di lavoro
	Data inizio
	Data fine
	Risorse utilizzate
	Altre scuole coinvolte 

(indicare le sigle 

P1—Pn)

	A0
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	
	
	
	
	
	
	

	B0
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	
	
	
	
	
	
	

	C0
	Partecipazione Enti Locali
	
	
	
	
	
	
	

	D0
	Attività di progettazione
	
	
	
	
	
	
	

	E0
	Acquisizione di  strumenti e attrezzature
	
	
	
	
	
	
	

	F0
	Installazione e collaudo
	
	
	
	
	
	
	

	G0
	Monitoraggio
	
	
	
	
	
	
	

	H0
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	
	
	
	
	
	
	

	I0
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	
	
	
	
	
	
	

	L0
	Forme di assistenza opportune
	
	
	
	
	
	
	


*Impegno ad indicare ogni 2 mesi  sul sito della scuola capofila gli esiti intermedi in ciascuna delle scuole

 partecipanti al progetto in funzione del planning iniziale.

Per indicare le fasi sono state introdotte delle sigle (A0, B0,….) che fanno riferimento al planning del  progetto

	8.3  Scheda di Programmazione delle attività

	Scuola aderente Istituto Magistrale Statale “G. BERTACCHI” Lecco  (va compilata da ciascun scuola)

Ipotesi: approvazione e finanziamento del progetto entro ottobre 2002

(altrimenti tutti i termini “slittano” rispetto alla data di approvazione e finanziamento)


	Fase
	Descrizione Fase di lavoro
	Data inizio
	Data fine
	Risorse utilizzate
	Altre scuole coinvolte(indicare le sigle C-P1—Pn)

	A  
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Sett. 2002
	Dic. 2002
	Fase coordinamento tra referenti interni. Collaborazione e verifica moduli + prove con centro EDA 
	P2
	P3
	P4
	P5

	B  
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Ott.

2003
	Genn.

2001
	Comunicazione dopo scrutini 1° quadrimestre per eventuale recupero come sportello e/o autoapprendimento/verifica
	
	
	
	

	C  
	Partecipazione Enti Locali
	Estate 2002
	ottobre 2002
	Contatti informali e formali per verificare la disponibilità a contribuire al progetto con servizi e/o risorse finanziarie
	
	
	
	

	D  
	Attività di progettazione 
	Ott. 2002
	Dic. 2002
	Incontri presso ogni scuola a turno: per coordinamento e distribuzione attività varie nelle due aree (Lingue e ECDL)
	P2
	P3
	P4
	P5

	E  
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Sett. 2002
	Dic. 2002
	Con il direttore amministrativo, ricerca fornitori di fiducia, richiesta ed esame preventivi, acquisto hardware e software. Probabile ricorso ad esperti per la produzione di  software didattico
	
	
	
	

	F  
	Installazione e collaudo
	Dic. 2002
	Dic. 2002
	Installazione con la collaborazione dei tecnici interni; collaudo da parte del responsabile di ogni scuola
	
	
	
	

	G  
	Monitoraggio
	Marzo 2003
	Giugno 2003
	Controllo comunicazioni sul sito web: esame delle osservazioni e integrazione-modifica dei prodotto sottoposti alle scuole
	P2
	P3
	P4
	P5

	H  
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½   nov. 2002
	½ maggio 2003
	Resoconto esito attività ogni 2 mesi, dapprima per le fasi in rete tra le scuole, poi con i pareri di altre scuole lombarde
	P2
	P3
	P4
	P5

	I  
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	In qualunque fase del progetto
	
	Monitoraggio esterno gradito… Presentazione risultati finali in incontro provinciale; invio degli stessi al parere della Commissione LINGUE 2000 e della Direzione Regionale
	P2
	P3
	P4
	P5

	L  
	Forme di assistenza opportune
	Da nov 2002
	
	Vedere richiesta specifica del dirigente scolastico
	
	
	
	


*Impegno ad indicare ogni 2 mesi  sul sito della scuola capofila gli esiti intermedi in ciascuna delle scuole partecipanti al progetto in funzione del planning iniziale.

Per indicare le fasi sono state introdotte delle sigle (A1, B1,….) che fanno riferimento al planning del  progetto . 

	8.3  Scheda di Programmazione delle attività

	Scuola aderente  I.I.S. DALLA CHIESA  –  Sesto Calende (VA)                (va compilata da ciascun scuola)

Ipotesi: approvazione e finanziamento del progetto entro ottobre 2002

(altrimenti tutti i termini “slittano” rispetto alla data di approvazione e finanziamento)


	Fase
	Descrizione Fase di lavoro
	Data inizio
	Data fine
	Risorse utilizzate
	Altre scuole coinvolte(indicare le sigle C-P1—Pn)

	A  
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Giugno 2002
	Dicem. 2002
	Docenti interni membri gruppi di lavoro; Soggetti esterni: sondaggi e contatti per l’acquisizione di cofinanziamenti. Laboratori, posta elettronica, incontri in presenza.  Fase  di coordinamento tra referenti interni. 
	P3
	
	
	

	B  
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Nov.

2002
	Gen

2002
	Informazioni sulle integrazioni curricolari delle certificazioni: attraverso il sito e incontri assembleari, di indirizzo e orientamento
	P3
	
	
	

	C  
	Partecipazione Enti Locali
	Estate 2002
	ottobre 2002
	Accordi per il cofinanziamento: corrispondenza, incontri, formalizzazione della partenership
	P3
	
	
	

	D  
	Attività di progettazione 
	Ott. 2002
	Dic. 2002
	Scambio (e-mail) di materiali in progress: proposte e revisioni

Incontri presso ogni scuola a turno: per coordinamento e distribuzione attività varie nelle due aree (Lingue e ECDL)
	P2
	P3
	P4
	P5

	E  
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Ott. 2002
	Feb. 2002
	DSGA, Uffici Tecnico-amministrativi, Responsabili di Progetto, Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto: richiesta ed esame preventivi, acquisti
	P3
	
	
	

	F  
	Installazione e collaudo
	Dic. 2002
	Mar. 2003
	Tecnici interni
	P3
	
	
	

	G  
	Monitoraggio
	Marzo 2003
	Giugno 2003
	Controllo comunicazioni sul sito web: esame delle osservazioni e integrazione-modifica dei prodotto sottoposti alle scuole
	P2 
	P3
	P4
	P5

	H  
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½   nov. 2002
	½ maggio 2003
	Resoconto esito attività ogni 2 mesi, dapprima per le fasi in rete tra le scuole, poi con i pareri di altre scuole lombarde
	P2 
	P5
	P4
	P5

	I  
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	In qualunque fase del progetto
	
	Monitoraggio esterno gradito… Presentazione risultati finali in incontro provinciale; invio degli stessi al parere della Commissione LINGUE 2000 e della Direzione Regionale
	P2 
	P5
	P4
	P5

	L  
	Forme di assistenza opportune
	Secondo necessità
	Risorse interne alle scuole in rete
	
	
	
	


*Impegno ad indicare ogni 2 mesi  sul sito della scuola capofila gli esiti intermedi in ciascuna delle scuole partecipanti al progetto in funzione del planning iniziale.

Per indicare le fasi sono state introdotte delle sigle (A1, B1,….) che fanno riferimento al planning del  progetto . 

	8.3  Scheda di Programmazione delle attività

	Scuola aderente   ( S4    ITIS “E.  FERMI” MANTOVA )         (va compilata da ciascun scuola)


	Fase
	Descrizione Fase di lavoro
	Data inizio
	Data fine
	Risorse utilizzate
	Altre scuole coinvolte(indicare le sigle C-P1—Pn)

	A  
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Giugno

2002
	Dicem 

2002
	Staff di Coordinamento

Gruppo di Lavoro e 

OO.CC dell’Istituto
	P2
	P3
	P4
	P5

	B  
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Fine Ottob 

2002
	Febb

2003
	Staff di Coordinamento

Gruppo di Lavoro

Consigli di Classe dell’Istituto
	P4
	
	
	

	C  
	Partecipazione Enti Locali
	Giugno 

2002
	Ottob 

2002 
	Staff di Coordinamento
	P4
	
	
	

	D  
	Attività di progettazione
	Ottobre 

2002
	Dicem 

2002
	Staff di Coordinamento

Gruppo di Lavoro
	P2
	P3
	P4
	P5

	E  
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Novem 

2002
	Novem 

2002
	Staff di Coordinamento

Aiutante Tecnico
	P4
	
	
	

	F  
	Installazione e collaudo
	Dicem 

2002
	Dicem 

2002
	Aiutanti Tecnici

Docente di Informatica
	P4
	
	
	

	G  
	Monitoraggio
	Marzo

2003
	Giugno

 2003
	Staff di Coordinamento

Gruppo di Lavoro e 

OO.CC dell’Istituto
	P2
	P3
	P4
	P5

	H  
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	Metà 

Novem 

2002
	Metà

Maggio

2003
	Staff di Coordinamento

Gruppo di lavoro
	P2
	P3
	P4
	P5

	I  
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	In qualunque fase 
	
	Staff di Coordinamento

Gruppo di Lavoro e 

OO.CC dell’Istituto
	P2
	P3
	P4
	P5

	L  
	Forme di assistenza opportune
	Secondo necessità
	
	Staff di Coordinamento

Gruppo di Lavoro
	
	
	
	


*Impegno ad indicare ogni 2 mesi  sul sito della scuola capofila gli esiti intermedi in ciascuna delle scuole partecipanti al progetto in funzione del planning iniziale.

Per indicare le fasi sono state introdotte delle sigle (A1, B1,….) che fanno riferimento al planning del  progetto . 

	8.3  Scheda di Programmazione delle attività

	Scuola aderente  Itis .E. MATTEI – San Donato Mil.se (MI)                (va compilata da ciascun scuola)

Ipotesi: approvazione e finanziamento del progetto entro ottobre 2002

(altrimenti tutti i termini “slittano” rispetto alla data di approvazione e finanziamento)


	Fase
	Descrizione Fase di lavoro
	Data inizio
	Data fine
	Risorse utilizzate
	Altre scuole coinvolte(indicare le sigle C-P1—Pn)

	A  
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	06/02
	12/02
	campagna informativa interna che permetta in tempi opportuni la conoscenza delle nuove opportunità a livello didattico. Utilizzo dei normali canali (cc, cd etc), i giornali d’istituto e i siti web. Verrà creata una email  per il progetto.

Docenti membri gruppi di lavoro;

Soggetti esterni: sondaggi e contatti per l’acquisizione dei finanziamenti. Laboratori, posta elettronica, incontri in presenza. 

Coordinamento tra referenti interni. 
	S2
	S3
	S4
	S6

	B  
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	11/02
	01/03
	Informazioni attraverso il sito,  comunicazioni orali, scritte cartacee e di rete la popolazione scolastica e le loro famiglie di riferimento saranno avvertite delle nuove opportunità offerte dalla scuola.

Gli allievi dovranno partecipare ai vari moduli per loro previsti, utilizzando le risorse del progetto, lavorando sia nei gruppi classe, sia in aggregazioni determinate dalla partecipazione comune alle diverse attività.
	S2
	S3
	S4
	S6

	C  
	Partecipazione Enti Locali
	08/02
	10/02
	Accordi per il cofinanziamento: corrispondenza, incontri, formalizzazione della partenership. Contatti e collaborazioni dirette con comune (informagiovani ed altre strutture), provincia (uffici competente), aziende sul territorio e della formazione nel territorio.
	S2
	S3
	S4
	S6

	D  
	Attività di progettazione 
	10/02
	12/02
	Scambio (e-mail) di materiali in progress: proposte e revisioni. Incontri presso ogni scuola a turno: per coordinamento e distribuzione attività varie nelle due aree (Lingue e ECDL)
	S2
	S3
	S4
	S6

	E  
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Ott. 2002
	Feb. 2002
	DSGA, Uffici Tecnico-amministrativi, Responsabili di Progetto, Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto: richiesta ed esame preventivi, acquisti. (E’ richiesta la conoscenza del mercato informatico o telematico e la trasferibilità nelle scuole del gruppo).
	S2
	S3
	S4
	S6

	F  
	Installazione e collaudo
	12/02
	03/03
	Staff amministrativo e tecnici interni
	S2
	S3
	S4
	S6

	G  
	Monitoraggio
	03/03
	06/03
	Si prevedono momenti di verifica periodica a livelli diversi con la necessaria presenza dei responsabili delle varie fasi, (anche customer satisfaction). Per il rilevamento verrà utilizza la rete. Comunicazioni sui siti web: esame delle osservazioni e integrazione-modifica dei prodotto sottoposti alle scuole
	S2 
	S3
	S4
	S6

	H  
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	11/02
	06/03
	Resoconto attività ogni 2 mesi, dapprima per le fasi in rete tra le scuole, poi con i pareri di altre scuole lombarde.
	S2 
	S3
	S4
	S6

	I  
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	In qualunque fase del progetto
	
	Mettiamo a disposizione tutte le risorse che la direzione richiede. (Presentazione risultati finali in incontro provinciale; invio degli stessi al parere della Commissione LINGUE 2000, della Direzione Regionale).
	S2 
	S3
	S4
	S6

	L  
	Forme di assistenza opportune
	Secondo necessità
	Risorse interne alle scuole in rete (comunità virtualmente connessa), risorse messe a disposizione dalla Direzione.

Per le scuole dell’azione A possibilità di interagire a diversi livelli: email, FAQ, forum, contatto personale.
	S2
	S3
	S4
	S6


*Impegno ad indicare ogni 2 mesi  sul sito della scuola capofila gli esiti intermedi in ciascuna delle scuole partecipanti al progetto in funzione del planning iniziale.

Per indicare le fasi sono state introdotte delle sigle (A1, B1,….) che fanno riferimento al planning del  progetto . 

	8.3  Scheda di Programmazione delle attività

	Scuola aderente Istituto TecnicoCommerciale e per Geometri “G.D. ROMAGNOSI” Erba  
Ipotesi: approvazione e finanziamento del progetto entro ottobre 2002

(altrimenti tutti i termini “slittano” rispetto alla data di approvazione e finanziamento)


	Fase
	Descrizione Fase di lavoro
	Data inizio
	Data fine
	Risorse utilizzate
	Altre scuole coinvolte(indicare le sigle C-P1—Pn)

	A  
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Giugno 

 2002
	 Dic. 

 2002
	Docenti interni membri gruppi di lavoro; Soggetti esterni: sondaggi e contatti per l’acquisizione di cofinanziamenti. Laboratori, posta elettronica, incontri in presenza.  Fase  di coordinamento tra referenti interni. 
	P1
	P2
	P3
	P4

	B  
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Ott.

2002
	Genn.

2003
	Informazioni sulle integrazioni curricolari delle certificazioni: attraverso il sito e incontri assembleari, di indirizzo e orientamento
	
	
	
	

	C  
	Partecipazione Enti Locali
	Estate 

2002
	Ott.

 2002
	Accordi per il cofinanziamento: corrispondenza, incontri, formalizzazione della partenership
	
	
	
	

	D  
	Attività di progettazione 
	Ott. 

2002
	Dic. 

2002
	Scambio (e-mail) di materiali in progress: proposte e revisioni

Incontri presso ogni scuola a turno: per coordinamento e distribuzione attività varie nelle due aree (Lingue e ECDL)
	P1
	P2
	P3
	P4

	E  
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Sett.

 2002
	Dic.

 2002
	DSGA, Uffici Tecnico-amministrativi, Responsabili di Progetto, Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto: richiesta ed esame preventivi, acquisti
	
	
	
	

	F  
	Installazione e collaudo
	Dic. 

2002
	Dic. 

2002
	Tecnici interni ed esterni
	
	
	
	

	G  
	Monitoraggio
	Marzo

 2003
	Giugno

 2003
	Controllo comunicazioni sul sito web: esame delle osservazioni e integrazione-modifica dei prodotto sottoposti alle scuole
	P1 
	P2
	P3
	P4

	H  
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½   nov. 2002
	½ maggio 2003
	Resoconto esito attività ogni 2 mesi, dapprima per le fasi in rete tra le scuole, poi con i pareri di altre scuole lombarde
	P1
	P2
	P3
	P4

	I  
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	In  qualunque fase del  progettp
	
	Monitoraggio esterno gradito… Presentazione risultati finali in incontro provinciale; invio degli stessi al parere dell’AICA,  della Commissione LINGUE 2000 e della Direzione Regionale
	P1 
	P2
	P3
	P4

	L  
	Forme di assistenza opportune
	Da nov 2002
	
	Risorse esterne ed interne alle scuole in rete
	
	
	
	


*Impegno ad indicare ogni 2 mesi  sul sito della scuola capofila gli esiti intermedi in ciascuna delle scuole partecipanti al progetto in funzione del planning iniziale.

Per indicare le fasi sono state introdotte delle sigle (A1, B1,….) che fanno riferimento al planning del  progetto . 

	8.4 - Planning del progetto

	Compilare l’allegato 8.4, riportandolo eventualmente su diversi fogli 

Gli allegati delle varie scuole sono allegati in fondo al presente modulo


	9 - Gli accordi 


Le schede sotto riportate vanno  compilata da parte di ciascuna scuola aderente al progetto. Possono essere inoltrate anche in seguito e comunque non oltre il 6 settembre

In fondo al presente modulo si inseriscono tutte le schede di ACCORDO firmate dai Dirigenti Scolastici. Talune sono in originale, talune sono state inviate per fax.

Seguiranno, non oltre il 6 settembre, tutte le schede con firme in originale mancanti

	9 - Gli accordi 


La scheda sotto riportata va compilata da parte di ciascuna scuola aderente al progetto. Può essere inoltrata anche in seguito e comunque non oltre il 6 settembre

	9.1 - Autorizzazione da parte degli OO.CC. all’interno della Scuola per la realizzazione del progetto in rete.

	Il sottoscritto Prof. Ugo BAGLIVO
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “ di Lecco

dichiara

di aver  coinvolto per la delibera a favore  del progetto  i seguenti organi :

     a)  Collegio docenti in data: 15 giugno 2002

b) Consiglio di Istituto in data : 28 giugno 2002
c) Giunta Esecutiva  in data :…………………..

d) Staff tecnico di Istituto in data: …………

e) Referenti di Istituto per il progetto in colloqui individuali dal 17 - 25 giugno
f) ……………………………………………

e si impegna a perfezionare la consegna degli atti relativi, entro il 6 settembre, alla sede della Direzione Regionale.

Data                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                   (Prof. Ugo Baglivo)




La scheda sotto riportata va compilata da parte di ciascuna scuola aderente al progetto
	9.2 - Autorizzazione alla Direzione Regionale per la pubblicazione in rete dell’intera scheda progetto Azione B, dopo i termini della scadenza dei progetti  fissata dalla circolare per il 6 settembre      

	Il sottoscritto Prof. Ugo BAGLIVO
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “ di Lecco

partner del progetto        CREDIT TRANSFER TEAM   

dell’applicazione                      CERTILINGUE 
autorizzo

la Direzione Regionale a rendere  visibile in rete i contenuti della scheda progetto presentata in data 5 luglio 2002 dopo i termini ultimi per la presentazione del progetto fissata il giorno 6 settembre.

Si fa  presente che il copyright del progetto è di esclusiva proprietà dei partners del progetto e nessun diritto potrà essere vantato in futuro da altre scuole o da aziende.

Data                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                   (Prof. Ugo Baglivo)




	9.3 Segnalazione di eventuale consulenze e assistenze che le scuole del progetto in rete ritengono opportuno che la Direzione Regionale attivi per favorire lo sviluppo del progetto nel 2002/2003

	Il sottoscritto Prof. Ugo BAGLIVO
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “ di Lecco

partner del progetto           CREDIT TRANSFER TEAM

per l'applicazione                        CERTILINGUE  

vista l'esigenza rilevata dal staff operativo tecnologico composto 

dal gruppo di lavoro interno

segnalo l’opportunità di ricevere una consulenza e/o assistenza da parte della Direzione Regionale.

verranno descritti in modo dettagliato in successivo allegato (entro il 6 settembre 2002):

1. Problemi da risolvere

2. Competenze specifiche del  consulente 

3. Monte ore necessarie

4. Possibilmente dare anche una definizione  economica

5. Tempi e presumibile calendario d’intervento

6. Modalità d’intervento

7. Sedi di intervento

      Data                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                      (Prof. Ugo Baglivo)




	9 - Gli accordi 


La scheda sotto riportata va compilata da parte di ciascuna scuola aderente al progetto. Può essere inoltrata anche in seguito e comunque non oltre il 6 settembre

	9.1 - Autorizzazione da parte degli OO.CC. all’interno della Scuola per la realizzazione del progetto in rete.

	Il sottoscritto Prof. Benedetto COLELLA
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.D. ROMAGNOSI “ di Erba

dichiara

di aver  coinvolto per la delibera a favore  del progetto  i seguenti organi :

a- Collegio docenti in data: 14 giugno 2002

b- Consiglio di Istituto in data : 28 giugno 2002
c- Giunta Esecutiva  in data :…………………..

d- Staff tecnico di Istituto in data: 28 giugno 2002
e- Referenti di Istituto per il progetto in colloqui individuali dal 17 - 25 giugno
e si impegna a perfezionare la consegna degli atti relativi, entro il 6 settembre, alla sede della Direzione Regionale.

Data                                                         Il Dirigente Scolastico 




La scheda sotto riportata va compilata da parte di ciascuna scuola aderente al progetto
	9.2 - Autorizzazione alla Direzione Regionale per la pubblicazione in rete dell’intera scheda progetto Azione B, dopo i termini della scadenza dei progetti  fissata dalla circolare per il 6 settembre      

	Io sottoscritto Prof. Benedetto COLELLA
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.D. ROMAGNOSI “ di Erba 

partner del progetto        CREDIT TRANSFER TEAM   

autorizzo

la Direzione Regionale a rendere  visibile in rete i contenuti della scheda progetto presentata in data 5 luglio 2002 dopo i termini ultimi per la presentazione del progetto fissata il giorno 6 settembre.

Si fa  presente che il copyright del progetto è di esclusiva proprietà dei partners del progetto e nessun diritto potrà essere vantato in futuro da altre scuole o da aziende.

Data                                                         Il Dirigente Scolastico 




	9.4 Segnalazione di eventuale consulenze e assistenze che le scuole del progetto in rete ritengono opportuno che la Direzione Regionale attivi per favorire lo sviluppo del progetto nel 2002/2003

	Il sottoscritto Prof. Benedetto COLELLA
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.D. ROMAGNOSI “ di Erba 

partner del progetto           CREDIT TRANSFER TEAM

vista l'esigenza rilevata dal staff operativo tecnologico composto 

dal gruppo di lavoro interno

segnala l’opportunità di ricevere una consulenza e/o assistenza da parte della Direzione Regionale.

verranno descritti in modo dettagliato in successivo allegato (entro il 6 settembre 2002):

1. Problemi da risolvere

2. Competenze specifiche del  consulente 

3. Monte ore necessarie

4. Possibilmente dare anche una definizione  economica

5. Tempi e presumibile calendario d’intervento

6. Modalità d’intervento

7. Sedi di intervento

      Data                                                      Il Dirigente Scolastico 




	10 - Finanziamenti e preventivi di spesa


	10.1 - Finanziamento del progetto        ( allegato 10.1 - cofinanziamento.doc)

(compilare l’allegato, ricordandosi di allegare copia degli accordi con gli enti territoriali cofinanziatori)


10.2.a - PREVENTIVO DI SPESA                     Eventuale scuola capofila

Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività

	ATTIVITÀ
	COSTI

	1. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)        MAX 5 %
	                €.(((((

	2. Attività di verifica e valutazione finale     MAX 5 %
	€.(((((

	3. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche (Hw-Sw-connettività)
	€.(((((

	4. Assicurazione
	€.(((((

	5. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione
	€.(((((

	6. Cofinanziamento assicurato dai partner ( Comune, Provincia, ecc) allegato 10.1
	€(((((

	7. Altro


	€(((((

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE
	€(((((


data .......................................                                        il dirigente scolastico

	10.1 - Finanziamento del progetto   Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “   di Lecco
(compilare il quadro, ricordandosi di allegare copia conforme degli accordi con gli enti territoriali cofinanziatori)


	1. In passato: l’istituto ha già avuto altri finanziamenti, a prescindere da quelli ricevuti dal M.I.U.R., eventualmente anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, da soggetti esterni alla scuola? SÌ X  - No ڤ

Quali sono stati i soggetti pubblici? Lingue 2000 (per esperto madrelingua) (+Unione europea su progetti COMENIUS, FSE per progetti orientamento)
Quali i soggetti privati? Fondazione CARIPLO (per messa in rete dell’Istituto e certificazioni: 75.000 Euro); Unione Industriali (per Concorso di Idee)



	2. Entro i primi di settembre:  l’istituto prevede di negoziare ulteriori finanziamenti, anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, in aggiunta a quelli eventualmente erogati dalla Direzione Regionale in caso di accoglimento del progetto? No ڤ - SÌ X  e prevedibilmente con: 
i seguenti soggetti pubblici: Provincia di Lecco
i seguenti soggetti privati: Unione Industriali per convegno sul progetto; Consiglio d’Istituto; famiglie degli alunni


10.2.b - PREVENTIVO DI SPESA       Scuola aderente Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “   di Lecco
Da compilare una scheda per ciascun partner (S1, S2, S3, …)

Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività

	ATTIVITÀ
	COSTI

	1. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)   MAX 5 %
	€ 2.000

	2. Attività di verifica e valutazione finale     MAX 5 %
	€ 2.000

	3. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche (Hw-Sw-connettività)
	€.34.460

	4. Assicurazione – integrazione (1)
	€.(((((

	5. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione (anche produzione)
	€.1.540

	6. Cofinanziamento assicurato dai partner ( Comune, Provincia, ecc) allegato 10.1 (2)
	€(((((

	7. Altro


	€(((((

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE
	€ 40.000


data .......................................                                        il dirigente scolastico

(1) La Compagnia assicurativa della scuola non copre l’hardware. Si è in attesa di offerte e risposte da altre agenzie

      (2) Si allega copia del finanziamento ricevuto dalla Fondazione Carialo per la essa in rete di tutto l’Istituto e per le certificazioni (75.000 Euro). Al momento della domanda già si era letto sui giornali delle Azioni della C.M. 152 e si era pertanto inserito una previsione di richiesta di finanziamento da parte del Ministero

Scuola aderente Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “   di Lecco
10.3. a - Schede  riepilogative 

	a) Risorse Hardware  per la realizzazione del progetto


	
	Tipo Hardware
	Quantità
	Costi

	1)
	Macchine/computer
	N. 15
	Euro 20.250

	2)
	Modem/router
	
	

	3)
	Videocamere/fotocamere digitali
	
	

	4)
	Altro: Retroproiettore

           Schermo

           Stampante

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	N. 1

N. 1

N. 1
	Euro 3.480

Euro    600

Euro    230

	5)
	Altro: …………………………………….…

……………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per risorse Hardware (IVA compresa)
	€               24.560,00


Scuola aderente Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “   di Lecco
10.3.b - Schede  riepilogative 

	b)  Risorse Software per la realizzazione del progetto


	
	Tipo  Software
	N° Licenze
	Costo

	1)
	Sistema operativo

a)___WIN 2000 PRO

b)______________________


	N. 15
	Euro 2.400

	2)
	Software :


	
	

	3)
	Software:

Dizionari bilingui su CD-ROM interattivo
	N. 15 x 4
	Euro 2.000

	4)
	Software:

Corsi di lingue multimediali secondo Quadro Riferimento Europeo
	N. 6 x 4
	Euro 3.000

	5)
	Software:

__________________________
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….…

……………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per le risorse Software (IVA compresa)
	€                 7.400,00


Scuola aderente Istituto Magistrale Statale “G.BERTACCHI “   di Lecco
10.3.c -  Schede  riepilogative  

	c) Risorse di connettività per la realizzazione del progetto


	
	Descrizione intervento
	Costo

	1)
	Allacciamento  

· ADSL

· HDSL
· ISDN
	

	
	
	

	
	
	Euro 2.000 annue

	
	
	

	
	
	

	2)
	Traffico

· ADSL

· HDSL
· ISDN
	

	
	
	

	
	
	Euro 500 annue

	
	
	

	
	
	

	3)
	Cablaggio fisso 
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4)
	Cablaggio wireless
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5)
	Servizio WEB Hosting
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….……..

……………………………………….…..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Totale previsione costi per connettività, cablaggio e traffico (IVA compresa)
	€              2.500,00


	10 - Finanziamenti e preventivi di spesa


	10.1 - Finanziamento del progetto        ( allegato 10.1 - cofinanziamento.doc)

(compilare l’allegato, ricordandosi di allegare copia degli accordi con gli enti territoriali cofinanziatori)


10.2.b - PREVENTIVO DI SPESA       Scuola aderente  I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va) Da compilare una scheda per ciascun partner (S1, S2, S3, …)
Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività     PROVVISORIO

	ATTIVITÀ
	COSTI

	8. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)   MAX 5 %
	€         2.000

	9. Attività di verifica e valutazione finale     MAX 5 %
	€         2.000

	10. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche (Hw-Sw-connettività)
	€.   36.000

	11. Assicurazione
	€.(((((


	12. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione
	€.(((((

	13. Cofinanziamento assicurato dai partner ( Comune, Provincia, ecc) allegato 10.1
	€         2.000

	14. Altro


	€         2.000

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE
	€ 42.000


data .......................................                                        il dirigente scolastico








f.to
Prof. Corrado FERRINI

Scuola aderente I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)
10.3. a -  Schede  riepilogative 

	a) Risorse Hardware  per la realizzazione del progetto


	
	Tipo Hardware
	Quantità
	Costi

	1)
	Macchine/computer multim.
	18
	16.200,00

	2)
	Modem/router
	
	

	3)
	webcam/videoproiettore

TV wide screen
	1+1

1
	3.776,00

779,00

	4)
	Altro: stampante laser

Stampanti deskjet

Printer server


	1

6

3
	2.094,00

507,00

701,00

	5)
	Altro: 3COM 3C16791-ME Switch 8 porte 10/100

KIT CISCO
	2

1


	380,00

5.000,00




	Totale previsione costi per risorse Hardware (IVA compresa)
	€   29.430,00


Scuola aderente I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)
10.3.b - Schede  riepilogative 

	b)  Risorse Software per la realizzazione del progetto


	
	Tipo  Software
	N° Licenze
	Costo

	1)
	Sistema operativo

a)   WIN XP PRO OEM


	18
	3.600,00

	2)
	Software :

OFFICE XP PRO Open Licence
	18
	2.970,00

	3)
	Software:


	
	

	4)
	Software:


	
	

	5)
	Software:

__________________________
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….…

……………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per le risorse Software (IVA compresa)
	€  6.570,00


Scuola aderente I.I.S. DALLA CHIESA – Sesto Calende (Va)
10.3.c -  Schede  riepilogative  

	c) Risorse di connettività per la realizzazione del progetto


	
	Descrizione intervento
	Costo

	1)
	Allacciamento  

· ADSL

· HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2)
	Traffico

· ADSL

· HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3)
	Cablaggio fisso 
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4)
	Cablaggio wireless
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5)
	Servizio WEB Hosting
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….……..

……………………………………….…..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Totale previsione costi per connettività, cablaggio e traffico (IVA compresa)
	€(((((.((


	10.1 - Finanziamento del progetto   Scuola S4 ITIS “E. FERMI” Mantova    
(compilare il quadro, ricordandosi di allegare copia conforme degli accordi con gli enti territoriali cofinanziatori)


	3. In passato: l’istituto ha già avuto altri finanziamenti, a prescindere da quelli ricevuti dal M.I.U.R., eventualmente anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, da soggetti esterni alla scuola? SÌ X  - No ڤ

Quali sono stati i soggetti pubblici? Provincia di Mantova

Quali i soggetti privati? APAM di Mantova, aziende del territorio



	4. Entro i primi di settembre:  l’istituto prevede di negoziare ulteriori finanziamenti, anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, in aggiunta a quelli eventualmente erogati dalla Direzione Regionale in caso di accoglimento del progetto? No ڤ - SÌ X  e prevedibilmente con: 
i seguenti soggetti pubblici Provincia di Mantova, Comune di Mantova

i seguenti soggetti privati? Banca Regionale Europea di Mantova, aziende del territorio, famiglie degli alunni


Tenere presente quanto incluso nell’allegato 1 ‘Lo scenario della negoziazione’ del Rapporto del Gruppo di Lavoro

10.2.b - PREVENTIVO DI SPESA            Scuola aderente ITIS “E. FERMI” Mantova     (S4  )
Da compilare una scheda per ciascun partner (S1, S2, S3, …)

Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività

	ATTIVITÀ
	COSTI

	15. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)   MAX 5 %
	€.  2.000

	16. Attività di verifica e valutazione finale     MAX 5 %
	€.2.000

	17. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche (Hw-Sw-connettività)
	 €.36.000

	18. Assicurazione
	€.(((((

	19. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione
	€.(((((

	20. Cofinanziamento assicurato dai partner (aziende del territorio, famiglie degli alunni ecc) allegato 10.1

 Ammontare previsto 10% 
	€  4.000

	21. Altro


	€  4.000

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE
	€ 44.000


data 2 Luglio 2002                                        il dirigente scolastico

10.3. b - Schede  riepilogative 

	a) Risorse Hardware  per la realizzazione del progetto                        Scuola S4 ITIS “E. FERMI” Mantova


	
	Tipo Hardware
	Quantità
	Costi

	1)
	Macchine/computer
	3
	6.500

	2)
	Modem/router
	
	

	3)
	Videocamere/fotocamere digitali
	4
	3.300

	4)
	Altro: Stampante laser di rete

Videoproiettore

Hardware per videoconferenza
	1

2


	1.800

10.000

2.820

	5)
	Altro: …………………………………….…

……………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per risorse Hardware (IVA compresa)
	€ 24.420,00


10.3.b - Schede  riepilogative 

	Scuola S4 ITIS “E. FERMI” Mantova    

	b)  Risorse Software per la realizzazione del progetto


	
	Tipo  Software
	N° Licenze
	Costo

	1)
	Sistema operativo

a) Linux Red hat

      b)   Windows XP


	1

2
	€ 180

€ 360

	2)
	Software :

Office
	2
	€ 640

	3)
	Software:

per videoconferenza
	1
	€ 400

	4)
	Software:

_________________________
	
	

	5)
	Software:

__________________________
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….…

……………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per le risorse Software (IVA compresa)
	€ 1.580,00


10.3.c -  Schede  riepilogative  

	Scuola S4 ITIS “E. FERMI” Mantova    


	c) Risorse di connettività per la realizzazione del progetto


	
	Descrizione intervento
	Costo

	1)
	Allacciamento  

X     ADSL
· HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	€ 500

	
	
	

	
	
	

	2)
	Traffico

X     ADSL

· HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	 € 9.500

	
	
	

	
	
	

	3)
	Cablaggio fisso 
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4)
	Cablaggio wireless
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5)
	Servizio WEB Hosting
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….……..

……………………………………….…..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Totale previsione costi per connettività, cablaggio e traffico (IVA compresa)
	€ 10.000


	10 - Finanziamenti e preventivi di spesa


	10.1 - Finanziamento del progetto                   Scuola aderente ITIS Mattei San Donato Milanese    (S5  )

(compilare il quadro, ricordandosi di allegare copia conforme degli accordi con gli enti territoriali cofinanziatori)


	5. In passato: l’istituto ha già avuto altri finanziamenti, a prescindere da quelli ricevuti dal M.I.U.R., eventualmente anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, da soggetti esterni alla scuola? SÌ X  - No ڤ
Quali sono stati i soggetti pubblici? Amministrazione Provinciale di Milano, Amministrazione Comunale di San Donato Milanese,  Regione Lombardia

Quali i soggetti privati? REG Telecomunicazioni s.rl., SAIPEM s.p.a.



	6. Entro i primi di settembre:  l’istituto prevede di negoziare ulteriori finanziamenti, anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, in aggiunta a quelli eventualmente erogati dalla Direzione Regionale in caso di accoglimento del progetto? No ڤ - SÌ Xڤ  e prevedibilmente con: 
i seguenti soggetti pubblici  Amministrazione Provinciale di Milano, Amministrazione Comunale di San Donato Mil.se, comune di San Giuliano Mil.se, Regione Lombardia,

i seguenti soggetti privati? REG Telecomunicazioni, ENI, Saipem, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Lodi.




Tenere presente quanto incluso nell’allegato 1 ‘Lo scenario della negoziazione’ del Rapporto del Gruppo di Lavoro

10.2.b - PREVENTIVO DI SPESA            Scuola aderente ITIS Mattei San Donato Milanese    (S5  )
Da compilare una scheda per ciascun partner (S1, S2, S3, …)

Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività

	ATTIVITÀ
	COSTI

	22. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)  MAX 5 %
	2.000     

	23. Attività di verifica e valutazione finale     MAX 5 %
	2.000

	24. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche (Hw-Sw-connettività)
	43.000

	25. Assicurazione
	Nd

	26. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione
	Nd

	27. Cofinanziamento assicurato dai partner ( Comune, Provincia, ecc) allegato 10.1
	10.000

	Altro
	3.000

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE 
	50.000


4 luglio 2002

il dirigente scolastico

Scuola aderente I.T.I.S. E. Mattei -  San Donato Milanese (Mi)
10.3. a -  Schede  riepilogative 

	a) Risorse Hardware  per la realizzazione del progetto


	
	Tipo Hardware
	Quantità
	Costi

	1)
	Macchine/computer multim.
	12
	22.500,00

	2)
	Unità di Backup
	1
	500,00

	3)
	Webcam

videoproiettore
	10

1
	1.500,00

2.000,00

	4)
	Stampante laser

Stampante deskjet


	2

2


	4.150,00

500,00



	5)
	Schede di rete wireless

Access Point
	14

1


	1.900,00

250,00




	Totale previsione costi per risorse Hardware (IVA compresa)
	€   33.000,00


Scuola aderente I.T.I.S. E. Mattei -  San Donato Milanese (Mi)
10.3.b - Schede  riepilogative 

	b)  Risorse Software per la realizzazione del progetto


	
	Tipo  Software
	N° Licenze
	Costo

	1)
	Sistema operativo

WIN2000 SER

WIN2000 PRO

LINUX


	1

11

2
	500,00

1.800,00

600,00

	2)
	Software :

OFFICE XP
	11
	2.200,00

	3)
	Software:


	
	

	4)
	Software:


	
	

	5)
	Software:


	
	

	6)
	Altro: SOFTWERE

……………………………………….……………………………………….

…………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per le risorse Software (IVA compresa)
	€ 5.100


Scuola aderente I.T.I.S. E. Mattei -  San Donato Milanese (Mi)
10.3.c -  Schede  riepilogative  

	c) Risorse di connettività per la realizzazione del progetto


	
	Descrizione intervento
	Costo

	1)
	Allacciamento  

· ADSL

X   HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	200,00

	
	
	

	
	
	

	2)
	Traffico

· ADSL

X   HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	2.400,00

	
	
	

	
	
	

	3)
	Cablaggio fisso 
· Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4)
	Cablaggio wireless
X    Rete Istituto

X    Rete di laboratorio
X    Segreteria

· Altro:
	

	
	
	

	
	
	450,00

	
	
	450,00

	
	
	100,00

	5)
	Servizio WEB Hosting
	

	
	
	

	
	
	1.000,00

	
	
	

	
	
	


	Totale previsione costi per connettività, cablaggio e traffico (IVA compresa)
	€ 4.600.00


	10 - Finanziamenti e preventivi di spesa


	10.1 - Finanziamento del progetto   Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.D. Romagnosi” - Erba
(compilare il quadro, ricordandosi di allegare copia conforme degli accordi con gli enti territoriali cofinanziatori)


	In passato: l’istituto ha già avuto altri finanziamenti, a prescindere da quelli ricevuti dal M.I.U.R., eventualmente anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, da soggetti esterni alla scuola? SÌ X  - No ڤ

Quali sono stati i soggetti pubblici? Lingue 2000, Comune di Erba
Quali i soggetti privati?  Comitato Genitori, Bennet


	Entro i primi di settembre:  l’istituto prevede di negoziare ulteriori finanziamenti, anche sotto forma di fornitura di servizi gratuiti, in aggiunta a quelli eventualmente erogati dalla Direzione Regionale in caso di accoglimento del progetto? No ڤ - SÌ X  e prevedibilmente con: 
i seguenti soggetti pubblici: Provincia di Como, Comune di Erba, Comunità montana, ASME
i seguenti soggetti privati: Unione Industriali per convegno sul progetto; famiglie degli alunni


10.2.b - PREVENTIVO DI SPESA       Scuola aderente  I.T.C.G G.D. ROMAGNOSI – Erba (Co)
Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività     PROVVISORIO

	ATTIVITÀ
	COSTI

	28. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)   MAX 5 %
	€         2.500

	29. Attività di verifica e valutazione finale     MAX 5 %
	€         2.500

	30. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche (Hw-Sw-connettività)
	€.   43.000

	31. Assicurazione
	€.      500

	32. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione
	€        .1.500

	33. Cofinanziamento assicurato dai partner ( Comune, Provincia, ecc) allegato 10.1
	  €    10.000

	34. Altro


	€  (((((

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE
	€ 50.000                        


data .......................................                                        il dirigente scolastico

 Scuola aderente  I.T.C.G G.D. ROMAGNOSI – Erba (Co)
10.3. a -  Schede  riepilogative 

	a) Risorse Hardware  per la realizzazione del progetto


	
	Tipo Hardware
	Quantità
	Costi

	1)
	Macchine/computer multim.
	20+1
	€   22.000,00  

	2)
	Modem/router
	
	

	3)
	Videoproiettore + schermo


	1 
	€  5.000,00

	4)
	                 server di rete


	
	€  6.000,00

	5)
	                  KIT CISCO
	1
	€ 5.000,00 




	Totale previsione costi per risorse Hardware (IVA compresa)
	€ 38.000


 Scuola aderente  I.T.C.G G.D. ROMAGNOSI – Erba (Co)
10.3.b - Schede  riepilogative 

	b)  Risorse Software per la realizzazione del progetto


	
	Tipo  Software
	N° Licenze
	Costo

	1)
	Sistema operativo

2000 server


	1
	€ 500,00

	2)
	Software 

Delphi 6


	1
	€ 1.000,00

	3)
	Software:

Director 8
	1
	€ 700,00

	4)
	Software

Norton Antivirus


	1
	€  70,00

	5)
	Software:

pacchetti per test e CD ROM
	5+6
	€  730,00

	6)
	Altro: …………………………………….…

……………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
	
	


	Totale previsione costi per le risorse Software (IVA compresa)
	€  3.000,00


 Scuola aderente  I.T.C.G G.D. ROMAGNOSI – Erba (Co)
10.3.c -  Schede  riepilogative  

	c) Risorse di connettività per la realizzazione del progetto


	
	Descrizione intervento
	Costo

	1)
	Allacciamento  

X    ADSL

· HDSL

· ISDN
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2)
	Traffico

X    ADSL
· HDSL

· ISDN
	

	
	
	€ 2.000

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3)
	Cablaggio fisso 
X    Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	(1)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4)
	Cablaggio wireless
X    Rete Istituto

· Rete di laboratorio
· Segreteria

· Altro:
	

	
	
	(1)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5)
	Servizio WEB Hosting
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6)
	Altro: …………………………………….……..

……………………………………….…..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Totale previsione costi per connettività, cablaggio e traffico (IVA compresa)
	€    2.000,00


(1) L’Amministrazione Provinciale di Como è stata contattata per il rifacimento dell’intero cablaggio dell’Istituto: siamo in attesa di conoscere la risposta in merito (entro fine luglio)  

10.3.d -  Schede  sintesi  infrastrutture – Preventivo costi complessivi

	
	Tipo di tecnologia/infrastruttura
	Costo 

	1)
	Hardware
	149.710,00

	2)
	Software
	23.650,00

	3)
	Connettività-cablaggio-servizi
	19.100,00

	4)
	Altro:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	


	Preventivo costo complessivo infrastrutture

( IVA compresa)
	  € 192.460,00


10.4  PREVENTIVO TOTALE  DI SPESA    Progetto azione B

Sono di seguito individuate le voci di spesa relative alle principali attività

	ATTIVITÀ
	COSTI

	1. Attività di progettazione (raccolta e analisi dei dati del territorio)     MAX 5 %
	€10.500,00

	2. Attività di verifica e valutazione finale   MAX 5 %
	           €10.500,00

	3. Costo complessivo infrastrutture tecnologiche  (Hw-Sw-connettività)
	€ 192.460,00

	4. Assicurazione
	€ 500,00

	5. Materiali Didattici e Materiali di Documentazione
	€ 3.040,00

	6. Cofinanziamento assicurato dai partner ( Comune, Provincia, ecc)
	€ 26.000,00

	7. Altro


	€ 9.000,00

	TOTALE  SPESE  PREVENTIVATE  per la realizzazione del progetto
	€ 226.000,00


data ......................    

	i  dirigentI  scolasticI:

Istituto “G. Bertacchi” Lecco (LC)          Prof. Ugo BAGLIVO ….……………………………………

Iis “DALLA CHIESA” SEsto Calende (VA)  Prof. CORRADO FERRINI  …………………………………

ITIS “FERMI” MANTOVA (MA)                           Prof. rICCARDO FREDDI……………………………..…..

ITIS “MATTEI” San Donato (MI)                    Prof. gUIDO PARACCHINI……..………………………….

ITCG “G.D. ROMAGNOSI” ERBA (CO)               ProF. BENEDETTO COLELLA....….………………………     




Azione B – Allegato 1

----------------------------------------------------

  Scheda progetto: per strutturare la progettualità 

Avvertenze

2) La funzione di questa scheda è quella di facilitare l’elaborazione progettuale finalizzata alla costituzione di reti interprovinciali in grado di costituire un polo aperto, relativamente ad alcune aree privilegiate, per le altre scuole coinvolte nell’azione A. 

3) La scheda progetto debitamente compilata va consegnata:

a)  in triplice copia cartacea, entro il 5 luglio p.v. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, p.zza Diaz 6, 20123 Milano

b)  in formato elettronico (RTF) a usr11@istruzione.lombardia.it
Entro il 6 settembre dovranno essere formalmente perfezionate tutte le parti eventualmente non completate, in particolare le ratifiche degli OO.CC. ovvero le intese per il co-finanziamento esterno. 

Sempre entro il 6 settembre l’intero progetto e i suoi allegati dovranno essere inviati alla Direzione Regionale in un formato elettronico tale da poter essere immediatamente trasferito sul sito della Direzione stessa. Le singole scuole potranno comunque pubblicarlo sui propri siti.

4) Si invita a considerare tutta la scheda progetto prima di iniziare la compilazione, tenendo altresì conto che le voci in essa presenti fanno riferimento al Rapporto del Gruppo di Lavoro (RGL).

5) È facoltà delle scuole segnalare sulla scheda eventuali riferimenti a materiali disponibili in rete, coordinandoli con opportuni riferimenti alle voci della scheda, senza allegare supporti informatici di qualsiasi tipo. Inoltre, se necessario, il compilatore informatizzato non troverà difficoltà nell’inserire altre righe, ove mancanti rispetto ai propri dati.

6) Per le scuole che intendono presentare un progetto B sarà istituito uno sportello virtuale dal 14 Giugno al 5 Luglio p.v.. In tal caso queste potranno inviare e-mail  a  usr11@istruzione.lombardia.it per eventuali chiarimenti, seguendo le istruzioni che verranno date sul sito della Direzione Generale.

Nota: Il presente documento è composto da  n° 30  pagine inclusa  la presente
Indice  
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9.2 Autorizzazione alla pubblicazione in rete della scheda progetto *

9.3 Segnalazioni alla Direzione Regionale  per consulenze ed assistenze *

10.  Finanziamenti e preventivi di spesa 

10.1  Cofinanziamento del progetto (allegato 10.1 - cofinanziamento.doc)

10.2.a  Preventivo di spesa scuola capofila   

10.2 .b  Preventivo di spesa scuola partner *

10.3 .  Schede riepilogative 

10.3.a Risorse Hardware *

10.3.b Risorse Software *

10.3.c Risorse di connettività *

                    10.3.d  Schede sintesi infrastrutture

          10.4   Preventivo totale di spesa del progetto

NB – Le schede contrassegnate con *  vanno compilate da ciascun  istituto partner del progetto.

ELENCO DOCUMENTI

  CON  FIRME DIRIGENTI SCOLASTICI

(allegati ai 3 moduli consegnati alla Direzione Scolastica Regionale di Milano)

9.1  Delibere  da parte degli OO.CC. della scuola *

9.2      Autorizzazione alla pubblicazione in rete della scheda progetto *

9.3      Segnalazioni alla Direzione Regionale  per consulenze ed assistenze *

10.2.a  Preventivo di spesa scuola capofila   

10.4     Preventivo totale di spesa del progetto

	Documenti-schede

Copia  /  originale
	9.1
	9.2
	9.3
	10.2.A
	10.4

	Istituto Magistrale Statale “BERTACCHI“ Lecco
	LECCO
	Origi-nale
	Origi-nale
	Origi-nale
	copia
	copia

	I.I.S. “DALLA CHIESA” Sesto Calende  
	VARESE
	copia
	copia
	NO
	copia
	copia

	Istituto Tecnico Industriale Statale “FERMI” Mantova
	MANTOVA
	copia
	copia
	NO
	copia
	copia

	ITIS “Enrico Mattei” San Donato Milanese
	MILANO
	copia
	copia
	NO
	copia
	copia

	ITCG “ROMAGNOSI” Erba                            
	COMO
	Origi-nale
	Origi-nale
	Origi-nale
	Origi-nale
	Origi-nale


8.4. Planning del progetto 

Avvertenze:_Il fac-simile sotto riportato  va adattato in funzione di quanto progettato (n. scuole, n. fasi, tempi) ed in correlazione alle schede di programmazione compilate ai punti  8.2 / 8.3

Per maggior chiarezza , tale planning può essere  riportato  su diversi fogli.

	scuola
	Fasi
	Data inizio 
	Scuole coinvolte 
	Periodo (Settembre 2002 – Giugno 2003)

	
	
	
	VA
	MN
	MI
	CO
	
	
	
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre
	Gennaio
	Febbraio
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20

	(S2)         Istituto Magistrale  Statale “G. BERTACCHI”  -  LECCO  
	A2
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Sett.

2002
	P2
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B2
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Ott.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2
	Partecipazione Enti Locali
	Estate

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D2
	Attività di progettazione 
	Ott.

2002
	P2
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E2
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Sett.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F2
	Installazione e collaudo
	Dic.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G2
	Monitoraggio
	Mar.

2002
	P2
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	H2
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½ 

nov.

2002
	P2
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I2
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	Sett.

2002
	P2
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L2
	Forme di assistenza opportune
	Nov.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB -  Specificare la scuola se capofila o partner e modificare le fasi come da pianificazione della scheda 8.2 – 8.3.  Es per la scuola capofila le fasi sono (A0, B0, C0…..) per il partner 1 sono (A1, B1,…..)  

8.4. Planning del progetto 

Avvertenze:_Il fac-simile sotto riportato  va adattato in funzione di quanto progettato (n. scuole, n. fasi, tempi) ed in correlazione alle schede di programmazione compilate ai punti  8.2 / 8.3

Per maggior chiarezza , tale planning può essere  riportato  su diversi fogli.

	scuola
	Fasi
	Data inizio 
	Scuole coinvolte 
	Periodo (Settembre 2002 – Giugno 2003)

	
	
	
	VA
	LC
	MI
	CO
	
	
	
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre
	Gennaio
	Febbraio
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20

	(S4 – P3)         I.T.I.S. “FERMI” MANTOVA (MN)  
	A2
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Sett.

2002
	P2\
	P1
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B2
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Ott.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2
	Partecipazione Enti Locali
	Estate

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D2
	Attività di progettazione 
	Ott.

2002
	P2
	P1
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E2
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Nov.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F2
	Installazione e collaudo
	Dic.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G2
	Monitoraggio
	Mar.

2002
	P2
	P1
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	H2
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½ 

nov.

2002
	P2
	P1
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I2
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	Sett.

2002
	P2
	P1
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L2
	Forme di assistenza opportune
	Nov.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB -  Specificare la scuola se capofila o partner e modificare le fasi come da pianificazione della scheda 8.2 – 8.3.  Es per la scuola capofila le fasi sono (A0, B0, C0…..) per il partner 1 sono (A1, B1,…..)  

8.4. Planning del progetto 

Avvertenze:_Il fac-simile sotto riportato  va adattato in funzione di quanto progettato (n. scuole, n. fasi, tempi) ed in correlazione alle schede di programmazione compilate ai punti  8.2 / 8.3

Per maggior chiarezza , tale planning può essere  riportato  su diversi fogli.

	scuola
	Fasi
	Data inizio 
	Scuole coinvolte 
	Periodo (Settembre 2002 – Giugno 2003)

	
	
	
	LC
	MN
	MI
	CO
	
	
	
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre
	Gennaio
	Febbraio
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20

	(S3 – P2)         I. I. S. “DALLA CHIESA”  -  Sesto Calende (VA)  
	A3
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Sett.

2002
	P1
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B3
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Nov.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3
	Partecipazione Enti Locali
	Estate

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D3
	Attività di progettazione 
	Ott.

2002
	P1
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E3
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Ott

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F3
	Installazione e collaudo
	Dic.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G3
	Monitoraggio
	Mar.

2002
	P1
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	H3
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½ 

nov.

2002
	P1
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I3
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	Sett.

2002
	P1
	P3
	P4
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L3
	Forme di assistenza opportune
	Sett..

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB -  Specificare la scuola se capofila o partner e modificare le fasi come da pianificazione della scheda 8.2 – 8.3.  Es per la scuola capofila le fasi sono (A0, B0, C0…..) per il partner 1 sono (A1, B1,…..)  

8.4. Planning del progetto 

Avvertenze:_Il fac-simile sotto riportato  va adattato in funzione di quanto progettato (n. scuole, n. fasi, tempi) ed in correlazione alle schede di programmazione compilate ai punti  8.2 / 8.3

Per maggior chiarezza , tale planning può essere  riportato  su diversi fogli.

	scuola
	Fasi
	Data inizio 
	Scuole coinvolte 
	Periodo (Settembre 2002 – Giugno 2003)

	
	
	
	LC
	VA
	MN
	MI
	
	
	
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre
	Gennaio
	Febbraio
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20

	(S6)         I. T. C. G.  “ROMAGNOSI”  -  ERBA (CO)  
	A6
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Sett.

2002
	P1
	P2
	P3
	P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B6
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Ott.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C6
	Partecipazione Enti Locali
	Estate

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D6
	Attività di progettazione 
	Ott.

2002
	P1
	P2
	P3
	P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E6
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Sett.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F6
	Installazione e collaudo
	Dic.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G6
	Monitoraggio
	Mar.

2002
	P1
	P2
	P3
	P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	H6
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½ 

nov.

2002
	P1
	P2
	P3
	P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I6
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	Sett.

2002
	P1
	P2
	P3
	P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L6
	Forme di assistenza opportune
	Nov.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB -  Specificare la scuola se capofila o partner e modificare le fasi come da pianificazione della scheda 8.2 – 8.3.  Es per la scuola capofila le fasi sono (A0, B0, C0…..) per il partner 1 sono (A1, B1,…..)  

8.4. Planning del progetto 

Avvertenze:_Il fac-simile sotto riportato  va adattato in funzione di quanto progettato (n. scuole, n. fasi, tempi) ed in correlazione alle schede di programmazione compilate ai punti  8.2 / 8.3

Per maggior chiarezza , tale planning può essere  riportato  su diversi fogli.

	scuola
	Fasi
	Data inizio 
	Scuole coinvolte 
	Periodo (Settembre 2002 – Giugno 2003)

	
	
	
	LC
	VA
	MN
	CO
	
	
	
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre
	Gennaio
	Febbraio
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20
	1
	10
	20

	(S5 – P4)         I. T. I.S. “E. MATTEI” San Donato (MI)  
	  A6
	Coinvolgimento soggetti interni ed esterni
	Sett.

2002
	P1
	P2
	P3
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B6
	Forme di partecipazione dei genitori ed allievi
	Nov.

2003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C6
	Partecipazione Enti Locali
	Agos.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D6
	Attività di progettazione 
	Sett..

2002
	P1
	P2
	P3
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E6
	Acquisizione di strumenti e attrezzature
	Ott.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F6
	Installazione e collaudo
	Dic.

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G6
	Monitoraggio
	Mar.

2002
	P1
	P2
	P3
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	H6
	Pubblicazione esiti intermedi (*)
	½ 

nov.

2002
	P1
	P2
	P3
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I6
	Monitoraggio esterno da parte della Direzione
	Sett.

2002
	P1
	P2
	P3
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L6
	Forme di assistenza opportune
	Sett..

2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB -  Specificare la scuola se capofila o partner e modificare le fasi come da pianificazione della scheda 8.2 – 8.3.  Es per la scuola capofila le fasi sono (A0, B0, C0…..) per il partner 1 sono (A1, B1,…..)  

NB - Nella pagina seguente è inclusa la scheda per le altre scuole del progetto. Copia di tale scheda va compilata e consegnata da ciascuna scuola.








NB – Dal successivo punto 4 in avanti, le scuole valutino l’opportunità di segnalare eventuali riferimenti a materiali disponibili in rete, coordinandoli con adeguati link alle voci della scheda, senza allegare altri tipi di supporto informatico, come Cd-rom o altro. Ciò per i motivi evidenziati nella Circolare e nel Rapporto del Gruppo di Lavoro RGL(B) a pag. 35.








Azione B – Allegato 1 – Scheda progetto
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